



ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication



現場情報など各種掲載


中勢BP工事連絡協議会




--- 今月号のラインナップ ---

- 7月1日より安塚地区の側道利用形態が変わりました
- 北玉垣北道路建設工事完了について
- 6月の工事進捗状況と今後の予定

7月1日より安塚地区の側道利用形態が変わりました



先月号よりお伝えしておりました安塚地区の側道について、予定通り**7月1日(金)より通行可能**となり、側道の利用形態が変わりました。通行の際はご注意ください。



北玉垣北道路建設工事完了について




令和3年8月より行ってきた北玉垣北道路建設工事について、無事に工事が完了致しました。今後も引き続き工事を行ってまいりますので、地域住民の皆様におきましては、ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区




工事 ③ 23号末広道路建設工事
(株)松本組

進捗率 86.0%

7月1日より下り線側道が通り抜けできるようになりました。本線の工事につきましては、7月4日より路床盛土工事、排水構造物工事を行います。引き続き安全第一で工事を行っていきます。

安塚地区



工事 ⑥ 23号安塚北道路建設工事
松岡建設(株)

進捗率 84%

今月も引き続き、補強土壁工事、側道工事、排水構造物工事を行います。周辺地域の皆様にはご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力の程、お願い致します。

玉垣地区



工事 ⑨ 23号中勢道路建設工事
(株)アイケーディ

進捗率 0.0%

今月から擁壁工事や排水工事を順次施工していきます。排水工事につきましては一般道路での作業でもありますので第三者との事故防止に配慮しながら安全作業を進めていきますので、ご協力をお願いします。


玉垣地区



工事 ⑦ 23号北玉垣高架橋床版工事
三重農林建設(株)

進捗率 22%

今月で床版型枠組立がほぼ完了となり・鉄筋組立作業が中心となります。8月下旬より床版コンクリート打設を予定しています。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。



安塚地区



工事 ⑧ 23号安塚南道路建設工事
丸亀産業(株)

進捗率 3.9%

隣接業者との連絡調整を行い7月初旬頃より排水構造物工の施工を予定しております。施工に伴い作業エリアが狭い為、接触事故防止に注意し施工を行いたいと思います。また7月中旬頃より補強土壁工事も施工を行う予定ですので隣接業者と密に打合せ、連絡調整を行い安全第一で作業を行いたいと思います。

玉垣地区




工事 ④ 23号北玉垣南道路建設工事
三重農林建設(株)

進捗率 65%

U型擁壁の施工は完了し、7月は補強土壁工事を行っていきます。周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めて行きますので、ご協力をお願いします。

玉垣地区



工事 ⑤ 23号北玉垣道路建設工事
(株)久志本組

進捗率 45%

今月も引き続き、補強土壁工事、剛性防護柵工事を行っております。又、重力式擁壁工事にも着手しました。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。

玉垣地区



工事 ② 23号北玉垣北道路建設工事
丸亀産業(株)

進捗率 100%

6月末をもちまして工事を完成することが出来ました。工事中は、皆様のご協力とご理解誠に有難うございました。

令和4年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)    工事中は、皆様のご協力とご理解誠に有難うございました。	23号末広道路 建設工事 (株)松本組    作業環境を整え無理なく、無事に工事を完成できるよう目指します。	23号北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株)    安全第一で品質の良い工事を行いますのでよろしくお願い致します。	23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組    明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。
23号安塚北 道路建設工事 松岡建設(株)    周辺環境へ配慮し、無事故無災害で工事完成を目指します。	23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株)    無事故・無災害をスローガンに安心・安全な工事現場を目指します。	23号安塚南 道路建設工事 丸亀産業(株)   安全第一で工事を進めていきます！	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ    一般車両・地元の方への配慮をし、作業間の意思疎通を取りながら安全第一で進めていきます。

Twitterについて



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外にも、Twitterで情報を発信しています。通行規制や工事の画像や動画なども発信していますので、フォローをよろしくお願い致します。

▶▶▶ https://twitter.com/mlit_mie



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先（バックナンバー配布可能です）

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471
- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



三重河川国道事務所HP
QRコード



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください！

