



ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会



お知らせ

安塚町南交差点の通行形態が変わります

中勢バイパスの工事に伴い、安塚町南交差点(鈴鹿市安塚町)の通行形態が変更となります。
また、それに伴い、中勢バイパスの側道の一部が通行できるようになります。(位置図参照)

通行形態変更日時：令和4年10月12日(水)10時頃(予定)

(作業時間 9:00~17:00) (予備日：令和4年10月13日(木))

※荒天等により上記日程が変更される場合には、[三重河川国道事務所Twitter](#)にてお知らせ致します。



フォローをお願いします



QRコード

位置図



■：中勢バイパス側道



✕：通行できない区間

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区
工事完了




鈴鹿中央総合病院
市道 末広千代崎線

工事③	23号末広道路建設工事 (株)松本組	進捗率	100%
-----	--------------------	-----	------

9月中旬に工事を完了いたしました。近隣住民の方々のご協力もあり、無事に工事の完了を迎えることができました。

玉垣地区




伊勢鉄道
踏掛版工事
重力式擁壁工事
排水構造物工事

工事④	23号北玉垣南道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	85%
-----	-------------------------	-----	-----

10月は**重力式擁壁**・**排水構造物**・**踏掛版工事**の工事を行います。周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めていきますので、ご協力をお願いします。

玉垣地区



擁壁工事
排水工事

工事⑨	23号中勢道路建設工事 (株)アイケーディ	進捗率	24.5%
-----	-----------------------	-----	-------

今月も引き続き**擁壁工事**や**排水工事**を施工していきます。排水工事につきましては一般道路での作業もありますので第三者との事故防止地配慮しながら安全作業ですすめていきますので御協力をお願いします。


玉垣地区




至 四日市
北玉垣町交差点
9/12(月)現在床版コンクリート7ブロック完了
至 津

工事⑦	23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)	進捗率	53%
-----	-------------------------	-----	-----

10月上旬頃まで**床版コンクリート(1,450m³)**を**18ブロック**に分割(1ブロック約100m前後)して打設を行っています。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。



末広地区




県道 龜山鈴鹿線
側道整備
擁壁工事

工事⑩	23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	進捗率	15%
-----	-------------------------	-----	-----

9月上旬より**擁壁工**・**排水構造物**等の施工に着手し、今月も引き続き**擁壁工**・**排水構造物**等の施工を行います。安全第一で工事を進めていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

安塚地区



山上池
伊勢鉄道
補強土壁工事
斜路付階段工事

工事⑧	23号安塚南道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	55%
-----	----------------------	-----	-----

10月は**補強土壁工事**・**斜路付階段工事**を進めてまいります。ダンプの搬入がありますので、交通安全、粉塵対策には特に注意し工事を進めていきます。尚、安塚町南交差点付近の交通形態の変更も有りますので、ご迷惑おかけいたしますが、通行の際はご注意ください。(表面参照)

玉垣地区




山上池
重力式擁壁工事
剛性防護柵工事完了
路床盛土工事

工事⑤	23号北玉垣道路建設工事 (株)久志本組	進捗率	80%
-----	----------------------	-----	-----

現在、剛性防護柵工事が完了しました。引き続き**重力式擁壁工事**・**路床盛土工事**を行っています。以降、路盤工事、排水構造物工事を予定しております。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。

玉垣地区



至 四日市
規制箇所
至 津

工事⑪	23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	9%
-----	-----------------------	-----	----

引き続き、23号(現道)上り線の拡幅工事を車線規制及び歩道・側道規制を行い進めてまいります。作業中は車両や歩行者の通行等で多大なご迷惑をおかけすると思いますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

23号末広道路 建設工事 (株)松本組 	23号北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株) 	23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組 	23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株) 
 近隣住民の方々のご協力もあり、 無事に工事の完了を迎えることが できました。	 安全第一で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	 明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。	 無事故・無災害をスローガンに安心・ 安全な工事現場を目指します。
23号安塚南 道路建設工事 丸亀産業(株) 	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ 	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株) 	23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株) 
 安全第一で工事を進めて いきます！	 一般車両・地元の方への配慮を し、作業間の意思疎通を取りながら 安全第一で進めていきます。	 安全作業で工事を進めて参 ります。よろしくお願いします。	 無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。

Twitterについて



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外にも、Twitterで情報を発信しています。通行規制や工事の画像や動画なども発信していますので、フォローをよろしくお願いします。

▶▶▶ https://twitter.com/mlit_mie



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先（バックナンバー配布可能です）

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧ください

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



三重河川国道事務所HP
QRコード



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください！

