

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication


中勢BP工事連絡協議会

--- 今月号のラインナップ ---

- **23** 夜間通行規制についてのお知らせ(車線規制、通行止め)
- **23** 中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について ■ 1月の工事進捗状況と今後の予定

23 夜間通行規制についてのお知らせ(車線規制、通行止め)

1月より実施中の、北玉垣高架橋床版工事の足場解体作業に伴う**夜間通行規制(夜21時～翌朝6時)**について、2月の予定をお知らせ致します。通行の際は規制看板や交通誘導員に従って、通行をお願い致します。ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。



規制区間 : 鈴鹿市北玉垣町～西玉垣町
規制期間 : 2月1日(水)～2月中旬 [予定]
※日曜日を除く、また工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。
規制時間 : 夜21時～翌朝6時

2月1日(水)～3日(金)、13日(月) [予定]

● **国道23号** : 1 / 2車線規制

2月6日(月)～10日(金) [予定]

● **国道23号** : 上下線同時 1 / 2車線規制
 ● **北玉垣町北交差点** : 通行止め(東西方向)

※北玉垣町北交差点は上下線共に右折できません。

詳細は左図のとおりです。



「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに作成

23 中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について



「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに作成

現在実施中の中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制は、2月以降も継続して行います(日曜日を除く)。3月は規制を行いません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。※工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

期間(予定)		2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
下り線	1/2車線規制 (9:00～17:00)	[規制]			規制を行いません		
	歩道終日通行止め (作業日以外も通行止め)	[規制]			3月1日～3月31日		

 拡幅工事 中央分離帯工事

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区 **末広地区**

工事⑩ 23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事 (株)松岡建設

進捗率 77%

2月上旬より末広跨道橋下の側道取付部(市道三日市119号線)を施工する際に、交通規制(片側交互通行)を実施します。安全第一で工事を進めていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

安塚・末広地区

工事⑯ 23号末広舗装工事 (株)昭建

進捗率 22%

1月から本線部の舗装工事を行っており、2月は防護柵工事を続けて行います。施工中は、工事車両が出入りしますので地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しく申し上げます。

玉垣地区

工事⑱ 23号北玉垣西舗装工事 (株)岐建

進捗率 2%


1月に引き続き、舗装工事、排水構造物工事、情報ボックス工事を進めてまいります。ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

玉垣地区

工事⑦ 23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)

進捗率 95%

1月上旬より実施しております。足場撤去作業の為に**夜間規制(21:00~翌6:00)**は、2月中旬頃まで実施致します。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。



野町地区

工事⑮ 23号野町舗装工事 (株)ガイアート

進捗率 7%

1月下旬より3月上旬頃まで直線部分の舗装をします。仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期完了を目指して完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

安塚・末広地区

工事⑰ 23号末広道路建設工事 丸亀産業(株)

進捗率 22%

【安塚工区】にて剛性防護柵工の工事を行っています。重量物の据付作業になりますので合図確認を徹底し作業を行っていきます。【末広工区】にて管渠工、側道工を行っています。現場出入口は第三者災害に十分注意し作業を行っていきます。

玉垣地区

工事⑨ 23号中勢道路建設工事 (株)アイケーティ

進捗率 92%

現在、市道を規制しながら排水工事を行っています。ご通行の皆様にはご迷惑をおかけしております。引き続き第三者との事故防止につとめて安全作業ですすめていきますので御協力お願いします。

玉垣地区

工事⑪ 23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)

進捗率 43%

昨年9月より国道23号において拡幅工事を行っています。1月末より、中央分離帯で縁石工事、地盤改良工事、擁壁工事などの工事を行います。作業中は車両や歩行者の通行等で多大なご迷惑をおかけすると思いますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株)	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株)	23号中勢道路 整備工事 三重農林建設(株)
無事故・無災害をスローガンに安心・安全な工事現場を目指します。	一般車両・地元の方への配慮をし、作業間の意思疎通を取りながら安全第一で進めています。	安全作業で工事を進めて参ります。よろしくお願ひします。	無事故無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。	安全第一で工事完成を目指します。
23号末広道路 建設工事 丸亀産業(株)	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	23号末広舗装工事 (株)昭建	23号北玉垣 西舗装工事 岐建(株)	23号北玉垣 東舗装工事 (株)昭建
無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきます！！	仕上げる舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	無事故無災害での完工を目指して進めて参ります。



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢B.P工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください!

