

伊勢市内での石灯籠の撤去について

～石灯籠の撤去状況と今後の見込み～

1. 概要

国土交通省は、4月21日以降伊勢市内の国管理道路において石灯籠の撤去を進めています。7月3日時点の石灯籠の撤去状況と今後の見込みを次のとおりお知らせ致します。

2. これまでの撤去状況

国土交通省が管理する国道23号内全99基のうち、7月3日時点で57基撤去しました。

3. 今後の予定

7月13日までにさらに5基撤去する予定です（雨天順延あり）。

残りの37基については、今年10月頃までに撤去が完了する見込みです。

この残りについては、5社が道路占用する架空線が、大型の石灯籠に非常に近接しており、撤去作業に先立ち移設作業をしていただく必要があり、現在占用者各社において、設計及び利用者への周知、占用者間調整及び材料調達、移設工事等の作業を行っていただいております。

上記作業は、十分に安全確保に努めるとともに、架空線占用者と協力し、一日も早く石灯籠を撤去するよう努めてまいります。

4. 配布先 三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、伊勢記者会

5. 解禁 指定無し

6. 問合せ先 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所

副所長 ^{すずき}鈴木 ^{かつあき}克章 ・ 道路管理第一課長 ^{わたなべ}渡邊 ^{たつはる}竜晴

TEL (059) 229-2221 FAX (059) 229-2380