

活動スケジュール

関東・東北豪雨に伴う災害復旧支援のため、TEC-FORCE隊（緊急災害対策派遣隊）として職員5名、協力業者（土屋建設(株)、小野建設(株)、日本道路興運(株))15名と照明車1台、排水ポンプ車1台を茨城県常総市に派遣しました

- 9月10日(木)
沼津河川国道事務所より緊急災害対策派遣隊【第1陣】を派遣
※職員、協力業者、排水ポンプ車・照明車派遣
- 9月11日(金)
茨城県常総市大和橋(鬼怒川支川小貝川)にて排水作業を行う
- 9月12日(土)
沼津河川国道事務所より緊急災害対策派遣隊【第2陣】を追加派遣
- 9月14日(月)
茨城県常総市ロードパーク(鬼怒川支川小貝川)にて排水作業を行う
沼津河川国道事務所より緊急災害対策派遣隊【第3陣】を追加派遣
- 9月16日(水)
沼津河川国道事務所より緊急災害対策派遣隊【第4陣】を追加派遣
- 9月18日(金)
応援対策支部解除により派遣活動終了



排水箇所の検討

派遣車両




15m³/min 高揚程水中モーター式



20m、25kVA式

緊急災害対策(TEC-FORCE)活動場所



②ロードパーク付近



①大和橋付近



国土地理院HPより



国土地理院HPより

緊急災害対策(TECFORCE)活動記録(写真)



排水前



昼間作業状況



排水前



排水後



夜間作業状況



排水後