

施工体系図

発注者名	国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所
工事名称	令和2年度 富士海岸吉原工区養浜工事

工期	自	令和2年8月3日
	至	令和3年2月26日

元請名	株式会社 西尾組
監督員名	野原 直樹
監理技術者名	野原 直樹
専門技術者名	
担当工事内容	
専門技術者名	
担当工事内容	

店社安全衛生管理者	杉山 善志朗
-----------	--------

会長	安全衛生推進者	田中 一安
副会長		野原 直樹

書記	野原 直樹
----	-------

1次協力会社

仮設工、陸上養浜工事	会社名	土屋ブルドーザー工事(株)
	工事内容	養浜工(採取土運搬、敷均し) 仮設工(散水) 雑工(法面整形)
	安全衛生責任者	川口 和訓
	主任技術者	川口 和訓
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月2日～令和2年12月25日	

2次協力会社

養浜工(海上養浜)	会社名	清友工業(株)
	工事内容	準備工、検収
	安全衛生責任者	青木 剛
	主任技術者	青木 剛
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月6日～令和3年2月19日	

1次協力会社

仮設工	会社名	(株)フジケイ
	工事内容	仮設工(交通誘導警備員)
	安全衛生責任者	芹沢 伸
	主任技術者	芹沢 伸
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月2日～令和2年12月25日	

2次協力会社

養浜工(海上養浜)	会社名	田子の浦漁業協同組合
	工事内容	交通船、監視船
	安全衛生責任者	伊澤 安弘
	主任技術者	伊澤 安弘
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月6日～令和3年2月19日	

1次協力会社

養浜工(海上養浜)	会社名	ダイエー工業(株)
	工事内容	海上養浜 (準備工・投入工) 応急維持工(潜水調査) 土砂流出防止補修
	安全衛生責任者	平井 満夫
	主任技術者	平井 満夫
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月3日～令和3年2月19日	

2次協力会社

養浜工(海上養浜)	会社名	(有)平野潜水工業所
	工事内容	準備工、投入指示 応急維持工(潜水調査) 土砂流出防止補修
	安全衛生責任者	平野 誠也
	主任技術者	阿部 貴裕
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年10月6日～令和3年2月19日	

1次協力会社

雑工	会社名	北山緑化土木
	工事内容	雑工(立入禁止ロープ設置)
	安全衛生責任者	田中 秀樹
	主任技術者	田中 秀樹
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和2年12月11日～令和2年12月25日	

1次協力会社

雑工	会社名	(株)井上ガードフェンス
	工事内容	雑工(付属物工)
	安全衛生責任者	井上 祐介
	主任技術者	井上 祐介
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和3年1月8日～令和3年2月19日	

2次協力会社

雑工	会社名	(株)ケー・エフ・シー
	工事内容	雑工(付属物工) 距離標・測点標
	安全衛生責任者	高橋 寛太
	主任技術者	高橋 寛太
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和3年1月8日～令和3年2月19日	

3次協力会社

雑工	会社名	ハネダ工業 羽根田勝明
	工事内容	雑工(付属物工) 距離標・測点標
	安全衛生責任者	羽根田 卓也
	主任技術者	望月 信孝
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	令和3年1月8日～令和3年2月19日	