

様式-6(3)

《参考》

令和 2 年 1 月 17 日

施工体制台帳 様式例-3 (施工体系図)

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発注者名	分任支出席担任為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所
工事名称	平成30年度 沼津河川国道事務所河川整備工事

工期	自	平成31年 3月28日
	至	令和2年 2月28日

元請名	加和太建設株式会社
監督員名	
監理技術者名	岩崎 早人
専門技術者名	
担当工事内容	
専門技術者名	
担当工事内容	

準備工	会社名	愛鷹森林組
	工事内容	準備工 伐採・除草
	安全衛生責任者	遠藤 泰久
	主任技術者	遠藤 泰久
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	平成31年4月22日～令和1年7月31日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

元方安全衛生管理者	高橋 直人
-----------	-------

会長	統括安全衛生管理者
	岩崎 早人

書記	佐々木 崇人
----	--------

土工	会社名	(株)道場建設
	工事内容	土工
	安全衛生責任者	島貫 謙蔵
	主任技術者	梅岡 秀章
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年5月7日～令和2年2月28日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

副会長	(株)道場建設
	島貫 謙蔵

擁壁 護岸工	会社名	杉山鉄筋工業(株)
	工事内容	鉄筋工
	安全衛生責任者	田巻 誠
	主任技術者	田巻 誠
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年5月7日～令和2年2月28日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

仮設工	会社名	(株)トスコ
	工事内容	交通誘導警備員
	安全衛生責任者	木村 太一
	主任技術者	木村 太一
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年5月7日～令和2年2月28日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

擁壁 護岸工	会社名	畑口建設(株)
	工事内容	型枠・コンクリート工
	安全衛生責任者	鈴木 雅夫
	主任技術者	鈴木 雅夫
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年6月10日～令和2年2月28日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

様式-6(3)

《参考》

施工体制台帳 様式例-3 (施工体系図)

令和 2 年 1 月 17 日

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発注者名	分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所
工事名称	平成30年度 沼津河川国道事務所河川整備工事

工期	自	平成31年 3月28日
	至	令和2年 2月28日

元請名	加和太建設株式会社
監督員名	
監理技術者名	岩崎 早人
専門技術者名	
担当工事内容	
専門技術者名	
担当工事内容	

元方安全衛生管理者	高橋 直人
-----------	-------

会長	統括安全衛生管理者 岩崎 早人
----	--------------------

書記	佐々木 崇人
----	--------

副会長	(株)道場建設
	島貫 謙蔵

付帯 道路工	会社名	鈴木組
	工事内容	側溝工
	安全衛生責任者	鈴木 行光
	主任技術者	鈴木 行光
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年7月17日～令和2年2月28日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

法 覆 護 岸 工	会社名	(有)太田石工
	工事内容	ブロック積工
	安全衛生責任者	太田 理志
	主任技術者	太田 理志
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年7月17日～令和2年2月28日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

擁 護 岸 工	会社名	富士コンクリートサービス(株)
	工事内容	圧送工
	安全衛生責任者	渡辺 昌秀
	主任技術者	渡辺 昌秀
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年9月1日～令和2年2月28日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

付 帯 道 路 工	会社名	山旺建設工業(株)
	工事内容	舗装工
	安全衛生責任者	眞田 悠
	主任技術者	眞田 悠
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年11月19日～令和2年2月28日	

付 帯 道 路 工	会社名	エステック(株)
	工事内容	舗装工
	安全衛生責任者	吉岡 成一郎
	主任技術者	吉岡 成一郎
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和1年11月25日～令和2年2月28日	

法 覆 護 岸 工	会社名	(有)堀野芝生
	工事内容	植生工
	安全衛生責任者	清水 英夫
	主任技術者	清水 英夫
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年1月14日～令和2年2月28日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	