

施工体制台帳 様式例-3 (施工体系)

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発注者名	分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 長谷部 智久
工事名称	令和元年度 狩野川上流部河道維持工事

工期	自	令和2年4月1日
	至	令和3年2月26日

元請名	加和太建設株式会社
監督員名	天野 謙一郎
監理技術者名	岩崎 早人
専門技術者名	
担当工事内容	
専門技術者名	
担当工事内容	

元方安全衛生管理者	鈴木 茂孝
-----------	-------

会長	統括安全衛生管理者 岩崎 早人
----	--------------------

書記	鈴木 茂孝
----	-------

副会長	道場建設㈱ 中山 智仁
-----	----------------

河川 土工	会社名	道場建設㈱
	工事内容	河川土工
	安全衛生責任者	中山 智仁
	主任技術者	中山 智仁
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年5月18日～令和3年2月26日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

河川 土工	会社名	倉田工業㈱
	工事内容	河川土工
	安全衛生責任者	笹部 弘人
	主任技術者	笹部 弘人
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年5月18日～令和3年2月26日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

堤防 養生工	会社名	南まるいチップ
	工事内容	伐木・伐竹・運搬処分
	安全衛生責任者	遠藤 修治
	主任技術者	遠藤 修治
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年5月18日～令和3年2月26日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

仮設 工	会社名	㈱トスコ
	工事内容	交通誘導
	安全衛生責任者	新井 秀昭
	主任技術者	新井 秀昭
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年5月18日～令和3年2月26日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

仮設 工	会社名	共栄セキュリティサービス㈱
	工事内容	交通誘導
	安全衛生責任者	藤井 一生
	主任技術者	藤井 一生
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年6月22日～令和3年2月26日	

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	

仮設工	会社名	山旺建設工業㈱
	工事内容	舗装工
	安全衛生責任者	眞田 悠
	主任技術者	眞田 悠
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年7月17日～令和3年2月26日	

仮設工	会社名	エステック㈱
	工事内容	舗装工
	安全衛生責任者	吉岡 成一朗
	主任技術者	吉岡 成一朗
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期	令和2年7月18日～令和3年2月26日	

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		

	会社名	
	工事内容	
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	専門技術者	
	担当工事内容	
工期		