

工事ニュース

令和元年 10月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

① 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA㈱ 現場代理人 西脇 祐太
監理技術者 伊藤 博雄
TEL：055-955-6710

お世話になっております。

エビノ木・谷田地区道路建設工事は9月30日で完了となりました。約1年の工事期間でしたが、皆様のご理解とご協力のおかげで無事故で工事を終える事ができました。誠にありがとうございました。



【起点側】



【終点側】

10月の主な工事内容

★工事完了

② 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋㈱ 現場代理人 一円 孝寛
監理技術者 川谷 仙
TEL：055-928-5751

お世話になっております。

谷田・笹原新田地区道路建設工事は9月30日で完了となりました。約1年2カ月の工事期間でしたが、皆様のご理解とご協力のおかげで無事故で終了する事ができました。誠にありがとうございました。

【工事起点側から終点側を望む】



【工事終点側から起点側を望む】



10月の主な工事内容

★工事完了

③ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区道路建設工事

受注者：㈱山田組 現場代理人 尾崎 昌弘
監理技術者 小柳出 浩
TEL：055-939-5590

お世話になっております。

今月は大曲交差点部においてプレキャストL型擁壁工を施工します。本線部は引き続き大型ブロック積工・現場吹付法枠工・遮音壁工を施工します。安全には十分注意して歩行者・一般車両最優先に進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

【本線部】



【大曲交差点部】



10月の主な工事内容

★プレキャストL型擁壁工
★遮音壁工
★現場吹付法枠工
★大型ブロック積工

④ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 山中新田谷田地区道路建設工事

受注者：小野建設㈱ 現場代理人 稲葉 広幸
監理技術者 大川 元澄
TEL：055-985-2560

お世話になっております。

今月は引き続き谷田工区では側道の付替え工事を行います。それに伴い農道笹原3号線一部区間通行止めを実施しております。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが迂回路のご利用をお願い致します。

また、2号橋、4号函渠周辺の排水構造物及びグワック積を行います。現場が点在しており、工事車両の出入りが多くなります。安全には十分注意して歩行者・一般車両最優先にて施工を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【谷田工区】

10月の主な工事内容

★排水構造物工
★石・グワック積工
★給水管移設工

⑤ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 谷田地区舗装工事

受注者：大林道路㈱ 現場代理人 太田 正和
監理技術者 吉田 浩介
TEL：055-928-6613

お世話になっております。

今月は引き続き法面工、排水構造物工、ケーブル配管工、縁石工を行います。今月から舗装工も行いますので工事に関わる大型車両の出入りが多くなり、近隣住民の方にはご迷惑をお掛けしますが、安全には十分注意して施工進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



2号函渠より三島側を望む

10月の主な工事内容

★法面工
★排水構造物工
★ケーブル配管工
★縁石工

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区西舗装工事

受注者：㈱NIPPO 現場代理人 金山 泰輔
監理技術者 橋本 末廣
TEL：055-973-7072

お世話になっております。

今月は引き続き法面工、排水構造物工、縁石工、ケーブル配管工を行います。終点側では舗装工も着手します。大型車両の搬入に伴い、大型車両の搬入が多くなります。今後より一層、安全第一・第三者優先・交通ルールの厳守で作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲交差点より終点を望む】



【工事終点側より大曲交差点を望む】

10月の主な工事内容

★法面工
★排水構造物工
★ケーブル配管工★縁石工
★舗装工

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 山中新田地区舗装工事

受注者：世紀東急工業㈱ 現場代理人 高橋 俊介
監理技術者 大川 修平
TEL：055-083-0833

お世話になっております。

今月は引き続き、本線部にて舗装工、排水構造物工、縁石工及びケーブル配管の施工を行っています。舗装の材料搬入に伴い、大型車両の搬入が多くなります。今後より一層、安全第一・第三者優先・交通ルールの厳守で作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点より終点を望む】



【終点より起点を望む】

10月の主な工事内容

★舗装工
★縁石工
★排水構造物工
★道路付属施設工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP CCTV設備工事

受注者：NDS㈱ 現場代理人 牛尾 崇敏
監理技術者 牛尾 崇敏
TEL：054-262-6275

お世話になっております。

今月は引き続き準備工、機器製作（CCTVカメラ装置・カメラ支柱）を行っています。現場調査等で車両の出入り時には、一般車両、歩行者優先を心がけて作業を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

【工場検査風景】（参考）



10月の主な工事内容

★準備工
★機器製作

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 道路照明工事

受注者：小林電気工業㈱ 現場代理人 日吉 徳之
監理技術者 日吉 徳之
TEL：055-932-2151

お世話になっております。

今月は配線工事着手を予定しております。工事で車両の出入り時には、一般車両、歩行者優先を心がけて作業を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

配線作業の様子(ご参考)



9月の主な工事内容

★配線工

⑩ 工事名：平成31年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区東舗装工事

受注者：東亜道路工業㈱ 現場代理人 細井 友裕
監理技術者 細井 友裕
TEL：055-968-1706

お世話になっております。

今月は引き続き排水構造物工、ケーブル配管工、縁石工を行います。今月から舗装工も行っています。工事に関わる車両の出入りが多くなり住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全には十分注意して施工致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【終点より起点を望む】

10月の主な工事内容

★排水構造物工
★ケーブル配管工
★縁石工
★舗装工

⑪ 工事名：令和元年度 1号笹原山中BP 笹原地区道路建設工事

受注者：小野建設㈱ 現場代理人 佐藤 学
監理技術者 佐藤 学
TEL：055-985-2560

お世話になっております。

今月は引き続きエビノ木地区において盛土工事を行います。また、新たに大曲部において交差道路の施工に取り掛かります。大型車両の出入りが多くなり近隣住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全には十分注意して歩行者・一般車両最優先にて進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



大曲部交差道路施工箇所

10月の主な工事内容

★構造物撤去工
★道路土工
★擁壁工

