



笹原山中バイパスの工事進捗についてお知らせします。

- ① 平成27年度 1号笹原山中BP笹原新田地区道路建設工事
小野建設(株)
笹原工区 工事用道路



現在の主な作業内容

★笹原工区 道路土工、舗装工、伐採工

- ② 平成27年度 1号笹原山中BPエビノ木地区道路建設工事
小野建設(株)
7号擁壁 深礎杭



現在の主な作業内容

★7号擁壁 深礎杭鉄筋組立て

- ③ 平成27年度 1号笹原山中BPエビノ木地区下部工事
(株)山田組
2号函渠



現在の主な作業内容

★2号函渠 埋土、コンクリート壁設置

～ 軟弱地盤対策検討を開始します ～

国道1号笹原山中バイパスは、平成28年3月12日に山中地区が開通し、平成30年度に笹原地区の開通を目標に事業を進めておりますが、現地地質調査を実施したところ、軟弱地盤対策の検討が必要となりました。

今後は、学識者の意見を聞きながら対策検討を実施してまいります。

国道1号 笹原山中バイパス



軟弱地盤状況



問い合わせ先：沼津河川国道事務所 工務第三課 055-934-2007
沼津国道維持出張所 055-986-1122