


更新日：令和8年3月末

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	検討中	—	R6	H18（着工準備）	—	
	対策内容					
	・連続立体交差（着工準備H18～）					
	事業完了年度	対策の効果等				
	—	—				
	除却年度					
	—					