

中部道路啓開計画【地震・津波編】 計画策定の経緯と今後の予定(案)

令和7年8月26日

令和7年度 第1回 中部道路啓開計画協議会



(ワーキンググループで実務的な検討を実施)



令和8年1月19日

令和7年度 第2回 中部道路啓開計画協議会



ワーキンググループ等で道路啓開計画(素案)の確認

令和8年3月19日

令和7年度 第3回 中部道路啓開計画協議会



令和8年3月25日

改正道路法に基づく
中部道路啓開計画【地震・津波編】 策定・公表

令和8年5月25日
(今回)

令和8年度 第1回 中部道路啓開計画協議会



(ワーキンググループ等で計画の精査、ブロック訓練計画などを確認)

令和8年5月25日
(今回)

令和8年度 第1回 中部道路啓開計画協議会



(ワーキンググループで実務的な検討を実施)



中部道路啓開計画協議会【火山災害編】 策定・公表



各県単位 道路啓開計画協議会 開催



各県単位 道路啓開計画【火山災害編】 策定・公表

令和8年度

各県単位 道路啓開計画協議会 設立



令和8年度内目標

各県単位 道路啓開計画【地震・津波編】 策定・公表