

中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

平成26年7月13日
第3報

被災状況調査班は、梨子沢ほかの溪流の被災状況調査結果の取りまとめを実施

調査結果は、13日14時より南木曽町役場において、北原隊長から南木曽町宮川町長へ報告

橋梁架設班は、県道264号梨子沢橋の仮橋の架設に着手

被災状況調査班の活動状況



橋梁架設班の活動状況

