

熱海市土石流災害に対する中部地方整備局の対応について

【7月5日（月）16:00 時点】

1. 中部地方整備局の体制

7月1日（木）	5時55分	注意体制
7月2日（金）	11時30分	警戒体制
7月3日（土）	14時00分～	非常体制

2. 現地支援の状況

（1）TEC-FORCE

7月5日（月）活動状況 全体26名

①リエゾン

以下、3カ所に職員を派遣し、

静岡県 7月3日（土）から3名派遣中

静岡県熱海土木事務所 7月3日（土）から1名派遣中

熱海市 7月3日（土）から1名、7月4日（日）から2名派遣中

②現地総括班（1班）

- ・ 7月3日（土）から4名派遣中

- ・ TEC-FORCE 各班の活動及び監視カメラ設置等について、静岡県と調整

③ドローン調査班（1班）

- ・ 7月3日（土）からドローンマイスターを中心に4名派遣中

- ・ 7月4日（日）から全天候型ドローン等により現地調査の実施

④建設機械班（1班）

- ・ 7月3日（土）から1名派遣中

- ・ 照明車等の災害対策車設置に関する現場調整を実施

⑤砂防調査班（2班）

- ・ 7月3日（土）から8名派遣中

- ・ 現地踏査を行い、監視カメラ設置場所の選定・現地調整等を実施

⑥港湾調査班（1班）

- ・ 7月3日（土）から2名派遣中

- ・ 港湾施設の損傷状況等を調査し、静岡県熱海土木事務所に報告

- ・ 7月5日（月）から3名派遣中

海面の浮遊物を中心に調査を実施。

⑦災害対策車

- ・ 照明車5台、排水ポンプ車3台、衛星通信車1台、待機支援車1台

- ・ 7月3日（土）から現地に派遣
- ・ 7月4日（日） 17時に土石流源頭部に照明車 1 台を設置

（2）その他

○静岡県建設業協会沼津支部との災害協定に基づく土砂撤去等の支援

- ・ 7月3日（土）土砂撤去作業支援について体制構築

○建設電気技術協会との災害協定に基づく現場監視の支援


- ・ 7月4日（日）中部地方整備局保有の監視カメラ 4 台の設置を指示
- ・ 7月5日（月）監視カメラ 2 台（逢初川源頭部、逢初川左岸 0.7k 付近）を設置・監視を開始し、静岡県庁及び熱海市役所へ映像を配信。
静岡県庁へ 2 映像を配信
（逢初川源頭部、逢初川左岸 0.7k 付近）
熱海市役所へ 1 映像を配信
（逢初川源頭部）
監視カメラ 2 台（逢初川右岸 0.9k 付近・135 号逢初橋）
設置予定

3. その他

○情報発信

- ・ 監視カメラ（源頭部）の映像を今後配信予定

位置図



照明車の派遣



7/4
20:00頃
源頭部

監視カメラの設置



7/5 15:00頃
源頭部

ドローンによる被災箇所調査



被災箇所のドローン撮影画像(源頭部)



ドローン操作に習熟した職員による調査



被災箇所のドローン撮影画像(JR在来線付近)

砂防調査

被災箇所の調査



源頭部と屈曲部にWEBカメラの設置を助言

