

令和6年能登半島地震 TEC派遣状況 1月6日時点

○1月6日は、56人のTEC-FORCE隊員で活動。（延べ259人・日）
新たに市町道路支援班を派遣。港湾班は、帰還済み。

応急対策班（給水支援）：石川県

期間：1月3日（水）～
職員：延べ8人・日（実人数2人）
班構成：名国・浜松
派遣車両：散水車（6300L給水装置付き）2台

応急対策班（無人施工BH）：北陸地整【引渡】

期間：1月4日（木）～1月5日（金）
職員：延べ2人・日（実人数1人）
班構成：中技 派遣機械：BH
北陸技術事務所 富山出張所引渡

応急対策班：石川県 七尾市

期間：1月5日（金）～1月6日（土）
職員：延べ2人・日（実人数2人）
班構成：高山 派遣車両：モバイルトラカン

応急対策班（照明支援）：北陸地整

期間：1月4日（木）～
職員：延べ6人・日（実人数2人）
班構成：企画部施工企画課
派遣機械：照明車5台
（珠洲市1台、能登町（道の駅桜峠）2台、待機2台）

①金沢河川国道事務所

市町道路とりまとめ連絡班【新規】

期間：1月2日（火）～
職員：延べ3人・日（実人数3人）
班構成：高山
活動内容：市町が管理する道路（生活道路）の被害状況を把握



先遣（総括）班：北陸地方整備局

期間：1月1日（月）～
職員：延べ24人・日（実人数4人）
班構成：先遣班（本局）
活動内容：情報収集

被災状況調査班：砂防班 45ヶ所/173ヶ所

期間：1月2日（火）～
職員：延べ100人・日（実人数20人）
班構成：砂防班 河川部・天上・富士・沼津・越美
活動内容：被災状況調査

被災状況調査班：道路班 67ヶ所/67ヶ所

期間：1月2日（火）～
職員：延べ100人・日（実人数20人）
班構成：道路班 道路部・愛国・名四・三重・北勢
活動内容：被災状況調査

港湾空港部：金沢港湾・空港整備事務所

期間：1月3日（水）～1月6日（土）
職員：延べ8人・日（実人数2人）
班構成：港湾空港班

情報通信班：石川県

期間：1月5日（金）～
職員：延べ2人・日（実人数1人）
班構成：本局 派遣車両：Car-SAT
穴水役場→能登町周辺→金沢市 ルートの画像配信