東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議スケジュール

| | | | 平成23年度 | | | | | | | | 平成24年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|--------|-----------|------------|---------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|-------------|-----|-----|----|----|-------------|----------------------------------|
| | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月以降 |
| 中部圏戦略会議 | | | | | | とりまとめ (公表) | | | | | | | | | | 見直し (公表) | | | | | フォロー アップ | フォローアップ 実践的訓練 アクションプラン作成 等 |
| | 戦略会議 | | | O 10/4 | | O 12/26 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | 幹事会 | | | | 12/1 O | | | | | | | | | | 0 | | | | | | O | ····· |
| 地震・津波対策アドバイザリー会議 | | | | | O 11/25 | | | | | | | | | 4 | 0 | | | | | | 0 | ▶ |
| 文部科学省地震調査研究推進本部による 南海トラフ地震の長期評価検討 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 内閣府(南海トラフの巨大地震モデル検討 会) | | _ | | | | 中間とりまとめ | | | | • | | | | | | | | | | | | |

〇:会議の開催