

令和6年度 事業概要



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
令和7年1月


①ダム本体
(八百津町、御嵩町)

②付替国道418号
(八百津町、恵那市)

③付替県道大西瑞浪線
(瑞浪市、八百津町)

④左岸管理用道路
(御嵩町)

⑤ダム周辺整備
(八百津町、御嵩町、恵那市、瑞浪市)



令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
受注者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体 施工中

令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋下部工事
受注者：前田建設工業(株) 施工中

令和5年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路整備工事
受注者：小池土木(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム左岸大久後地区管理用道路整備工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸祉沢地区上流地すべり対策工事
受注者：青協建設(株) 施工中

令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事
受注者：IHT・日立特定建設工事共同企業体 工場制作中

令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事
受注者：(株)鴻池組 施工中

令和6年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工掘削工事
発注予定

令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸祉沢地区下流地すべり対策工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸潮南区伐採工事
受注者：北川工務(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム非常用洪水吐放流設備工事
発注手続き中

令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋下部工事
発注手続き中

令和6年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
受注者：北川工務(株) 施工中

令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸潮南区伐採工事
受注者：北川工務(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム貯水池伐採工事
受注者：青協建設(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム転流工ゲート設備工事
発注手続き中

令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋潮見下部工事
発注手続き中

令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
発注予定

令和6年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和6年度 新丸山ダム管内維持工事
受注者：(株)友進 施工中

令和6年度 新丸山ダム受変電設備工事
発注手続き中

令和6年度 新丸山ダム国道418号五明地区道路整備工事
受注者：柘植建設・かね大建設経常建設共同企業体 施工中

令和6年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工掘削工事
発注予定

令和6年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和6年度 新丸山ダム管内維持工事
受注者：(株)友進 施工中

令和6年度 新丸山ダム発電設備工事
発注手続き中

令和7年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路整備工事
発注予定

令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
発注予定

令和6年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和6年度 新丸山ダム管内維持工事
受注者：(株)友進 施工中

	令和5年度	令和6年度	主な事業内容
多目的ダム建設事業費	(億円) 当初 138.1 補正 18.12	(億円) 当初 167.9 補正 13.4	本体工事、付替道路工事(国道418号、県道大西瑞浪線)等の工事進捗を図ります

金額は工事諸費等を含む



主要事業箇所

新丸山ダム建設事業 広報資料



新丸山ダム建設事業概要パンフレット



新丸山ダム事業広報動画



建設DX実証実験動画



新丸山ダム周辺ドローン撮影動画



新丸山ダム水源地域協議会ロゴマーク動画

凡例

- 整備済
 - - - 整備中
- 令和 7年 1月現在

事業の経緯

昭和31年	3月	丸山ダム完成
昭和55年	4月	丸山ダム再開発事業実施計画調査に着手
昭和58年	9月	戦後最大の洪水。美濃加茂市、可児市、坂祝町、八百津町等で越水（死者・行方不明者5名、浸水家屋4,588戸）
昭和61年	4月	新丸山ダム建設事業に着手
平成2年	3月	水源地域対策特別措置法に基づくダムに指定
平成2年	5月	特定多目的ダム法に基づく「新丸山ダムの建設に関する基本計画」告示
平成4年	3月	損失補償基準の妥結調印
平成6年	1月	水源地域対策特別措置法の水源地指定、整備計画が決定
平成17年	6月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第1回変更）」告示
平成19年	11月	木曽川水系河川整備基本方針を策定
平成20年	3月	木曽川水系河川整備計画を策定
平成22年	9月	国土交通大臣からダム事業の検証に係る検討指示
平成25年	7月	新丸山ダム建設事業の検証に関して、国土交通省の対応方針が「継続」と決定
平成27年	1月	木曽川水系河川整備計画（変更）を策定
平成27年	7月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第2回変更）」告示
平成28年	9月	転流工に着手
平成29年	10月	付替県道并尻八百津線の供用開始
令和2年	1月	丸山ダム管理所移転
令和3年	12月	新丸山ダム本体建設工事に着手
令和4年	3月	新丸山ダム本体ゲート工事の契約締結
令和5年	3月	新丸山ダム周辺地域振興ビジョン策定
令和6年	8月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第3回変更）」告示

新丸山ダム工事事務所の組織

事務所長	副所長(事務)	総務課	事務一般等に関する業務
	副所長(技術)	用地課	用地の取得・補償に関する業務
	事業対策官	工務第一課	予算・事業監理に関する業務 工事の監督に関する業務（ダム本体関係）
	建設専門官	工務第二課	機械・電気設備に関する業務
	建設専門官	工事課	工事の監督に関する業務（付替道路、地すべり対策等）
	建設専門官	調査課	調査・設計に関する業務
	建設専門官		
	建設専門官		
	専門調査官		
	専門調査官		



新丸山ダム工事
事務所Webサイト

国土交通省中部地方整備局

新丸山ダム工事事務所

岐阜県加茂郡八百津町八百津3351番地

TEL (0574) 43-2780



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

新丸山ダム工事事務所Webサイト
<https://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/>