


事業経緯

昭和31年	3月	丸山ダム完成
昭和55年	4月	丸山ダム再開発事業実施計画調査に着手
昭和58年	9月	戦後最大の洪水。美濃加茂市、可児市、坂祝町、八百津町等で越水（死者・行方不明者5名、浸水家屋4,588戸）
昭和61年	4月	新丸山ダム建設事業に着手
平成2年	3月	水源地域対策特別措置法に基づくダムに指定
平成2年	5月	特定多目的ダム法に基づく「新丸山ダムの建設に関する基本計画」告示
平成4年	3月	損失補償基準の妥結調印
平成6年	1月	水源地域対策特別措置法の水源指定、整備計画が決定
平成17年	6月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第1回変更）」告示
平成19年	11月	木曽川水系河川整備基本方針を策定
平成20年	3月	木曽川水系河川整備計画を策定
平成22年	3月	付替道路 国道418号 八百津町の一部（約9.2km）供用開始
平成22年	9月	国土交通大臣からダム事業の検証に係る検討指示
平成25年	7月	新丸山ダム建設事業の検証に関して、国土交通省の対応方針が「継続」と決定
平成27年	1月	木曽川水系河川整備計画（変更）を策定
平成27年	3月	「新丸山ダム建設事業における環境保全の取り組み」を公表
平成27年	7月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第2回変更）」告示
平成28年	9月	転流工に着手
平成29年	10月	付替県道井尻八百津線の供用開始
令和2年	1月	丸山ダム管理所移転
令和3年	12月	新丸山ダム本体建設工事に着手
令和4年	3月	新丸山ダム本体ゲート工事の契約締結
令和5年	3月	新丸山ダム周辺地域振興ビジョン策定
令和6年	8月	「新丸山ダムの建設に関する基本計画（第3回変更）」告示
令和7年	3月	新丸山ダム堤体（左岸）コンクリート打設を開始

新丸山ダムへのパワーアップ



貯水容量配分図



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津3351番地
TEL (0574) 43-2780



新丸山ダム工事事務所Webサイト

令和7年度 事業概要



R7年5月撮影




H26年9月撮影



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
令和7年6月

①ダム本体 (八百津町、御嵩町)



令和6年度 新丸山ダム本体建設第2期工事
受注者：大林・大木・市川特定建設工事共同企業体 施工中

令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事
受注者：IHI・日立特定建設工事共同企業体 工場製作中

令和6年度 新丸山ダム非常用洪水吐放流設備工事
受注者：(株)丸島アグシステム 工場製作中

令和6年度 新丸山ダム転流ゲート設備工事
受注者：(株)IHIインフラ建設 工場製作中

令和6年度 新丸山ダム受変電室棟新築工事
受注者：(株)栗山組 施工中

令和6年度 新丸山ダム受変電設備工事
受注者：(株)東海電社 工場製作中

令和7年度 新丸山ダム予備電源設備工事
受注者：富士電機(株) 工場製作中

令和7年度 新丸山ダム放流制御設備工事
発注予定

②付替国道418号 (八百津町、恵那市)



令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事
受注者：(株)鴻池組【令和7年6月完成】

令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋下部工事
受注者：矢作建設工業(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋潮見下部工事
受注者：名工建設(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム国道418号5明地区道路整備工事
受注者：柘植建設・かね大建設経常建設共同企業体 施工中

令和7年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路整備工事
受注者：(株)マルト建設 施工中

令和7年度 新丸山ダム国道418号名場居川PCアーチ橋第1期工事
発注予定

③付替県道大西瑞浪線 (瑞浪市、八百津町)



令和6年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下掘削工事
受注者：小池土木(株) 施工中

令和6年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
受注者：北川工務(株) 施工中

令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
受注者：(株)友進 施工中

令和7年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋仮橋工事
発注予定

令和7年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下掘削工事
発注予定

④左岸管理用道路 (御嵩町)



令和7年度 新丸山ダム左岸大久後地区管理用道路整備工事
受注者：(株)栗山組 施工中

ダム周辺整備 (八百津町、御嵩町、恵那市、瑞浪市)



令和6年度 新丸山ダム管内維持工事
受注者：(株)友進 施工中

令和7年度 新丸山ダム貯水池右岸仙沢地区地すべり対策工事
発注手続中

令和7年度 新丸山ダム管内維持工事
発注手続中

令和7年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事
発注予定

	令和6年度	令和7年度
多目的ダム建設事業費	(億円) 当初 167.9 補正 13.4	(億円) 当初 167.9

金額は工事諸費等を含む

主な事業箇所



新丸山ダム建設事業 広報資料



新丸山ダム建設
事業概要パンフレット



新丸山ダム事業
広報動画



建設DX実証実験
動画



新丸山ダム周辺
ドローン撮影動画



新丸山ダム水源地域
協議会ロゴマーク動画