


工事進捗

9月期

新丸山ダム工事事務所 令和2年度



新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(9月期)



工事の近況及び令和2年9月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

①ダムの放流制御設備

平成31年度 新丸山ダム放流制御設備工事
施工者:富士電機(株)
工事期間:平成31年4月23日～令和3年3月26日
工事内容:工場製作

②丸山ダム新管理所の車庫棟建設

令和元年度 新丸山ダム車庫棟新築工事
施工者:金子工業(株)
工事期間:令和元年10月16日～令和2年8月31日
工事内容:令和2年8月31日完成予定



内装施工中

外装施工中

⑥原石山線にかかる橋梁の下部工事

令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事
施工者:金子工業(株)
工事期間:令和2年3月18日～令和3年2月26日
工事内容:作業土工(A2)、深礎工(A2)、橋脚躯体工(P1.A2)

⑦原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者:青協建設(株)
工事期間:令和2年7月21日～令和3年2月26日
工事内容:準備工(伐採調査、測量)

工事用道路等の維持管理

令和2年度 新丸山ダム管内維持工事
施工者:株)天野建設
工事期間:令和2年4月1日～令和3年3月31日
工事内容:転流工呑口法面・旧県道飛驒木曾川公園線の倒木処理 など



工事箇所説明図

④発生土受入地の整備

令和元年度 新丸山ダム口汙沢整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:令和元年11月6日～令和2年10月30日
工事内容:法面工 発生土処理工(遮水シート)

⑤建設発生土受入地へ向かう道路交差点整備

令和2年度 新丸山ダム口汙沢交差点整備工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:令和2年7月17日～令和3年2月26日
工事内容:準備工(立木伐採・除根、UAVによる測量)


③仮排水工事

平成31年度 新丸山ダム転流工事
施工者:前田建設工業(株)
工事期間:令和元年8月8日～令和3年3月31日
工事内容:トンネル内基礎処理工、仮橋橋改造



呑口部 仮橋橋改造
実施中

転流工事進捗状況(令和2年8月末時点)



新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(9月期)




工事の近況及び令和2年9月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



①建設発生土受入地の整備

令和元年度 新丸山ダム口杣沢整備工事
施工者: (株)栗山組
工事期間: 令和元年11月6日～令和2年10月30日
工事内容: 法面工 発生土処理工(遮水シート)



②原石山線にかかる橋梁の下部工事

令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事
施工者: 金子工業(株)
工事期間: 令和2年3月18日～令和3年2月26日
工事内容: 作業土工(A2) 深礎工(A2)、橋脚躯体工(P1、A2)



A2橋台
P1橋脚

③建設発生土受入地へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム口杣沢交差点整備工事
施工者: 小池土木(株)
工事期間: 令和2年7月17日～令和3年2月26日
工事内容: 準備工(立木伐採・除根、UAVIによる測量)



④原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者: 青協建設(株)
工事期間: 令和2年7月21日～令和3年2月26日
工事内容: 準備工(伐採調査、測量)



〇お知らせ
原石山線にて、用地調査・測量実施中

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(9月期)

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和2年9月期の工事予定をお知らせ致します。



6号橋の上部工(桁・床版)架設工事

令和元年度 新丸山ダム国道418号6号橋PC上部工事
施工者: 昭和コンクリート工業(株)
工事期間: 令和元年12月21日～令和3年2月26日
工事内容: PCコン橋床版工、横組工



八百津町側から恵那市方面を望む

本線道路工事(潮見地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号潮見地区道路建設工事
施工者: 小池土木(株)
工事期間: 令和元年9月10日～令和2年12月25日
工事内容: 道路土工、排水構造物工、取付道路(4)伐採除根



付替国道418号計画路線

本線道路工事(野中地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号野中地区道路建設工事
施工者: (株)友進道路
工事期間: 令和元年12月20日～令和3年2月26日
※工期延期しました
工事内容: 道路土工、排水構造物工



付替国道418号計画路線

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



〇お知らせ


新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(9月期)

工事の近況及び令和2年9月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させて頂いた場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



完成了。
西山地区工事用道路工事



本線道路工事(西山地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
施工者: マルト建設(株)
工事期間: 令和元年9月6日～令和3年3月26日
工事内容: 道路土工、かご工、排水構造物工



付替道418号計画路線

8号橋へ向かう工事用道路をつくる工事

令和元年度 新丸山ダム国道418号五明地区工事用道路工事
施工者: 板垣建設(株)
工事期間: 令和2年3月18日～令和3年2月26日
※工期延期しました
工事内容: 道路土工、地下排水工、小段排水工



付替国道418号計画路線

本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事
施工者: セントラル建設(株)
工事期間: 令和2年7月29日～令和3年2月26日
工事内容: 準備工



発注者



国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



お知らせ

ダム湖周辺にて、地質調査実施中