


工事進捗

11月期

新丸山ダム工事事務所 令和2年度



新山山ぐんのキャラクター

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

地域の皆様へ

⑤ 令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事
施 工 者:金子工業(株)
工事期間:令和2年3月18日～令和3年2月26日

⑥ 令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施 工 者:青協建設(株)
工事期間:令和2年7月21日～令和3年3月29日

⑦ 令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事
施 工 者:(株)栗山組
工事期間:令和2年9月15日～令和3年2月26日

平成31年度 新丸山ダムダム放流制御設備工事
施 工 者:富士電機(株)
工事期間:平成31年4月23日～令和3年3月26日
工事内容:工場製作

令和2年度 新丸山ダム周辺地区工事用道路工事
施 工 者:北川工務(株)
工事期間:令和2年10月1日～令和3年2月26日
工事内容:準備工

令和2年度 新丸山ダム管内維持工事
 施 工 者: 株)天野建設
 工事期間: 令和2年4月1日～令和3年3月31日
 工事内容: 旅足川管理道路整備作業 など
 ★展望台柵外立本処理★



着手前



完了

原石山

工事箇所説明図

建設発生土受入地

N

丸山トンネル

人道の丘公園

丸山ダム新管理所

町道上之洞南森線
(資材運搬線)

国道418号

丸山ダム管理所

県道大尻八百津線

新丸山発電所

木曽川

丸山大橋

丸山ダム

丸山ダム 呑口部

丸山ダム トンネル部

丸山ダム 吐口部

丸山ダム 基礎・仮設橋工 施工中

丸山ダム 閉塞 施工

丸山ダム 立坑一次掘削完了

丸山ダム 吐口部 土留仮締切工

工事


令和2年度 新丸山ダム口杣沢交差点整備工事
施 工 者:小池土木(株)
工事期間:令和2年7月17日～令和3年3月29日
工事内容:道路土工

令和2年度 新丸山ダム受変電設備工事
 施工者:(株)東海電工社
 工事期間:令和2年9月8日～令和3年6月30日
 工事内容:工場製作

平成31年度 新丸山ダム転流工事
施 工 者: 前田建設工業(株)
工事期間: 令和元年8月8日～令和3年3月31日
工事内容: 仮橋・仮栈橋工、閉塞工、土留仮締切工



転流工事進捗状況（令和2年10月末時点）



新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(11月期)



工事の近況及び令和2年11月期の工事予定をお知らせ致します。


皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



完成了！

①建設発生土受入地の整備

令和元年度 新丸山ダム口杣沢整備工事

施工者：(株)栗山組

工事期間：令和元年11月6日～令和2年10月30日



②原石山線にかかる橋梁の下部工事

令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事

施工者：金子工業(株)

工事期間：令和2年3月18日～令和3年2月26日

工事内容：作業土工(A1)、橋台躯体工(A2)



A2

P1

③建設発生土受入地へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム口杣沢交差点整備工事

施工者：小池土木(株)

工事期間：令和2年7月17日～令和3年3月29日

工事内容：道路土工



④原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事

施工者：青協建設(株)

工事期間：令和2年7月21日～令和3年3月29日

※工期延期しました

工事内容：伐採工、道路土工、排水構造物工



⑤原石山(骨材採取地)へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事

施工者：(株)栗山組

工事期間：令和2年9月15日～令和3年2月26日

工事内容：準備工

お知らせ

原石山線にて、用地調査・測量実施中

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(11月期)

工事の近況及び令和2年11月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧


地域の皆様へ



①6号橋の上部工(桁・床版)架設工事

令和元年度 新丸山ダム国道418号6号橋PC上部工事
施工者: 昭和コンクリート工業(株)
工事期間: 令和元年12月21日～令和3年2月26日
工事内容: 地覆工、排水装置工、伸縮装置工

八百津町側から恵那市方面を望む



②国道418号本線道路工事(潮見地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号潮見地区道路建設工事
施工者: 小池土木(株)
工事期間: 令和元年9月10日～令和2年12月25日
工事内容: 道路土工、法面工

付替国道418号計画路線



④五月橋架替のため道路を広げる工事

令和元年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者: 北川工務(株)
工事期間: 令和2年2月21日～令和3年3月26日
工事内容: プレキャスト擁壁工



擁壁工 施工中

③国道418号本線道路工事(野中地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号野中地区道路建設工事
施工者: (株)友進道路
工事期間: 令和元年12月20日～令和3年2月26日
工事内容: 道路土工、法面工、排水構造物工



付替国道418号計画路線

新規工事のお知らせ

⑤町道十日神楽線本線道路工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽線道路建設工事
施工者: (株)栗山組
工事期間: 令和2年9月30日～令和3年2月26日
工事内容: 準備工

Coming Soon


新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(11月期)

工事の近況及び令和2年11月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させて頂いた場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



本線道路工事(西山地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
施工者: マルト建設(株)
工事期間: 令和元年9月6日～令和3年3月26日
工事内容: 道路土工、排水構造物工



付替国道418号計画路線

8号橋へ向かう工事用道路をつくる工事

令和元年度 新丸山ダム国道418号五明地区工事用道路工事
施工者: 板垣建設(株)
工事期間: 令和2年3月18日～令和3年2月26日
工事内容: 道路土工、排水構造物工



付替国道418号計画路線

本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事
施工者: セントラル建設(株)
工事期間: 令和2年7月29日～令和3年2月26日
工事内容: 仮橋・仮橋工



付替国道418号計画路線

発注者



国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



お知らせ

ダム湖周辺にて、地質調査実施中