


工事進捗

3月期

新丸山ダム工事事務所 令和2年度



新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(3月期)



新丸山ダムのキャラクター
しんまるさん

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和3年3月期の工事予定をお知らせ致します。

原石山関連工事

- ⑤令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事
施工者:金子工業(株)
工事期間:令和2年3月18日～令和3年5月26日
※工期延期しました
- ⑥令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者:青協建設(株)
工事期間:令和2年7月21日～令和3年3月29日
- ⑦令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:令和2年9月15日～令和3年6月25日
※工期延期しました

①ダムの放流制御設備

平成31年度 新丸山ダムダム放流制御設備工事
施工者:富士電機(株)
工事期間:平成31年4月23日～令和3年3月26日
工事内容:ダム制御装置試験調整

②ダム本体へ向かう工事用道路をつくる工事

令和2年度 新丸山ダム周辺地区工事用道路工事
施工者:北川工務(株)
工事期間:令和2年10月1日～令和3年5月26日
工事内容:伐採工、現地測量、道路土工



工事用道路等の維持管理

令和2年度 新丸山ダム管内維持工事
施工者:(株)天野建設
工事期間:令和2年4月1日～令和3年3月31日
工事内容:旅足川調査歩廊整備作業など

工事箇所説明図



工事箇所説明図

④建設発生土受入地へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム口杣沢交差点整備工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:令和2年7月17日～令和3年3月29日
工事内容:排水構造物工、縁石工など

⑧ダムの受変電設備及び発電設備改修

令和2年度 新丸山ダム受変電設備工事
施工者:(株)東海電工社
工事期間:令和2年9月8日～令和3年6月30日
工事内容:電気設備設置調整

⑨仮排水のトンネルにつけるゲート工事



令和元年度 新丸山ダム転流工ゲート工事
施工者:(株)IHI インフラシステム
工事期間:令和2年2月8日～令和3年4月9日
※工期延期しました
工事内容:準備工(資材搬入)

⑩ダムの湖に流れてきたゴミや流木の収集運搬

令和2年度 丸山ダムじん芥流木処理工事
施工者:(株)土谷組
工事期間:令和2年10月1日～令和3年3月31日
※工期延期しました
工事内容:小和沢無線中継所の舗装工など

③仮排水工事

平成31年度 新丸山ダム転流工事
施工者:前田建設工業(株)
工事期間:令和元年8月8日～令和3年3月31日
工事内容:呑口部 土留・仮締切工(鋼管矢板打設)
吐口部 土留・仮締切工(INSEM盛土)



新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(3月期)




工事の近況及び令和3年3月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



①原石山線にかかる橋梁の下部工事

令和元年度 新丸山ダム原石山線5号橋下部工事
施工者:金子工業(株)
工事期間:令和2年3月18日～令和3年5月26日
※工期延期しました
工事内容:橋台躯体工(A1)



②建設発生土受入地へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム口杣沢交差点整備工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:令和2年7月17日～令和3年3月29日
工事内容:排水構造物工、縁石工など



③原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者:青協建設(株)
工事期間:令和2年7月21日～令和3年3月29日
工事内容:伐採工、後片付け



④原石山(骨材採取地)へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:令和2年9月15日～令和3年6月25日
※工期延期しました
工事内容:伐採工、張りコンクリート工、構造物撤去工



○お知らせ

なし。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(3月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和3年3月期の工事予定をお知らせ致します。




⑥五月橋架替のため道路を広げる工事(その2)

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者: 小池土木(株)
工事期間: 令和3年2月5日～令和3年9月30日
工事内容: 準備工



⑤五月橋架替のため道路を広げる工事(その1)

令和元年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者: 北川工務(株)
工事期間: 令和2年2月21日～令和3年3月26日
工事内容: 道路土工、補強土壁工、排水構造物工



①国道418号の歩道をつくる工事(道渡地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号道渡地区道路建設工事
施工者: (株)友進
工事期間: 令和2年12月25日～令和3年8月31日
工事内容: 準備工(伐採工)



八百津町側から恵那市方面を望む

③国道418号本線道路工事(野中地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号野中地区道路建設工事
施工者: (株)友進
工事期間: 令和元年12月20日～令和3年3月26日
※工期延期しました
工事内容: 道路土工、法面工



付替国道418号計画路線

完成了!

②6号橋の上部工(桁・床版)架設工事

令和元年度 新丸山ダム国道418号6号橋PC上部工事
施工者: 昭和コンクリート工業(株)
工事期間: 令和元年12月21日～令和3年2月26日



八百津町側から恵那市方面を望む

④町道十日神楽線を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽線道路建設工事
施工者: (株)栗山組
工事期間: 令和2年9月30日～令和3年5月24日
工事内容: 伐採工



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(3月期)




工事の近況及び令和3年3月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させて頂いた場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



①本線道路工事(西山地区①)

令和元年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
 施工者: マルト建設(株)
 工事期間: 令和元年9月6日～令和3年3月26日
 工事内容: 法面工



付替国道418号計画路線

③本線道路工事(五明地区)

令和元年度 新丸山ダム国道418号五明地区工事用道路工事
 施工者: 板垣建設(株)
 工事期間: 令和2年3月18日～令和3年3月31日
 ※工期延期しました
 工事内容: 道路土工、法面工、伐採工など



付替国道418号計画路線

⑤本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(P1、P2)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事
 施工者: セントラル建設(株)
 工事期間: 令和2年7月29日～令和3年5月26日
 ※工期延期しました
 工事内容: 林道拡幅(大型ブロック積工)、深礎工(P2)



付替国道418号計画路線

新規工事のお知らせ

②本線道路工事(西山地区②)

令和2年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
 施工者: マルト建設(株)
 工事期間: 令和3年1月27日～令和3年9月30日
 工事内容: 準備工

新規工事のお知らせ

④本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(A1)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋川端下部工事
 施工者: セントラル建設(株)
 工事期間: 令和3年1月29日～令和3年9月30日
 工事内容: 準備工

新規工事のお知らせ

⑥本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(A2)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下洞下部工事
 施工者: セントラル建設(株)
 工事期間: 令和3年1月29日～令和3年8月31日
 工事内容: 準備工

発注者



国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所
 TEL 0574-43-2780(代)



〇お知らせ

ダム湖周辺にて、地質調査実施中