
工事進捗

6月期

新丸山ダム工事事務所 令和3年度



新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(6月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、 誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成 を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和3年6月期の工事予定をお知らせ致します。

原石山関連工事

⑥令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事施 エ 者:(株)栗山網

工事期間:令和2年9月15日~令和3年9月10日 ※工期延期しました

工事内容:道路土工、排水構造物工

⑦令和3年度 新丸山ダム原石山線5号橋PC上部工事施 エ 者:(株)安部日鋼工業

工事期間:令和3年4月20日~令和4年3月29日

工事内容:仮設工(工事用道路)、橋台躯体工

⑧令和2年度 新丸山ダム原石山線道路建設工事施 エ 者:(株)栗山組

工事期間:令和3年4月26日~令和4年3月29日

工事内容:準備工

②ダム本体へ向かう工事用道路をつくる工事

令和2年度 新丸山ダム周辺地区工事用道路工事施 エ 者:北川工務(株)

工事期間:令和2年10月1日~令和3年8月16日 ※工期延期しました

工事内容:道路土工、排水構造物工、構造物取壊工



工事用道路等の維持管理

令和3年度 新丸山ダム管内維持工事

施工者:(株)天野建設

工事期間:令和3年4月1日~令和3年12月28日

工事内容:未定



③仮排水のトンネルにつけるゲート工事

令和元年度 新丸山ダム転流エゲート工事施 エ 者:(株)IHI インフラシステム

工事期間:令和2年2月8日~令和3年6月30日

※工期延期予定

工事内容:工場製作

④ダムの受変電設備及び発電設備改修

令和2年度 新丸山ダム受変電設備工事

施工者:(株)東海電工社

工事期間:令和2年9月8日~令和3年6月30日

工事内容:電気設備設置

⑤旧管理所の取り壊しを行う工事

令和2年度 丸山ダム管理所庁舎整備工事施 エ 者: 近松建設(株)

工事期間:令和3年4月14日~令和3年9月30日

工事内容:仮設工、庁舎解体工

①仮排水工事


平成31年度 新丸山ダム転流工事

施 工 者:前田建設工業(株)

工事期間:令和元年8月8日~令和4年3月31日

※工期延期しました

工事内容:【吞口部】掘削工、法面工、基礎処理工 【吐口部】土留·仮締切工、復旧工



〇お知らせ

ダム湖周辺にて、地質調査を実施中です。

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(6月期)

原石山

至

八百津町市街地



工事の近況及び令和3年6月期の工事予定をお知らせ致します。

丸山ダム(国交) 新丸山ダム(国交) 至

|潮南方面

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、 誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成 を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場 合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。



地域の皆様へ

①原石山(骨材採取地)へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事

施工者:(株)栗山組

工事期間:令和2年9月15日~令和3年9月10日

※工期延期しました

工事内容:道路土工、排水構造物工



②原石山線にかかる橋梁の上部工事

令和3年度 新丸山ダム原石山線5号橋PC上部工事

施工者:(株)安部日鋼工業

工事期間:令和3年4月20日~令和4年3月29日 工事内容: 仮設工(工事用道路)、 橋台躯体工



上部工架設

③原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線道路建設工事

施工者:(株)栗山組

工事期間: 令和3年4月26日~令和4年3月29日

工事内容:準備工



なし。

国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 TEL 0574-43-2780(代)



〇お知らせ

新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(6月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、 誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成 を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく 地域の皆様へ 場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。





新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(6月期)



工事の近況及び令和3年6月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を 賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、 早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い 申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させて いただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し

回覧

地域の皆様へ



施工者:マルト建設(株)

工事内容:準備工



②8号橋の下部工事(A1)と本線掘削工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋川端下部工事 施工者:セントラル建設(株)

工事期間:令和3年1月29日~令和3年11月30日 ※工期延期しました

工事内容:準備工(伐採工)、道路土工(切土)、排水構造物工



③本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(P1、P2)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事 施 工 者:セントラル建設(株)

工事期間:令和2年7月29日~令和3年7月6日 工事内容:法面工(P1)、橋脚躯体工(P2)



〇お知らせ

各工事現場において、伐採木の搬出作業に伴い一 般道を大型車が通行します。ご迷惑をおかけしまし すが、ご理解とご協力をお願いします。

④8号橋の下部工事(A2)と県道の擁壁工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下洞下部工事 施工者:セントラル建設(株)

工事期間: 令和3年1月29日~令和3年8月31日

工事内容:擁壁工、仮設工



発注者



国土交诵省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 TEL 0574-43-2780(代)

