


工事進捗

8月期

新丸山ダム工事事務所 令和3年度



新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(8月期)



工事の近況及び令和3年8月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



①原石山(骨材採取地)へ向かう道路の交差点整備

令和2年度 新丸山ダム原石山交差点整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:令和2年9月15日～令和3年9月10日
工事内容:道路土工、舗装工、排水構造物工



②原石山線にかかる橋梁の上部工事

令和3年度 新丸山ダム原石山線5号橋PC上部工事
施工者:(株)安部日鋼工業
工事期間:令和3年4月20日～令和4年3月29日
工事内容:架設支保工(P1-A2)、PC箱桁製作工(A1-P1)



③原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線道路建設工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:令和3年4月26日～令和4年3月29日
工事内容:擁壁工(L型)、深礎工



○お知らせ

なし。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(8月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和3年8月期の工事予定をお知らせ致します。



②町道十日神楽線を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽線道路建設工事
 施工者：(株)栗山組
 工事期間：令和2年9月30日～令和4年3月22日
 工事内容：道路土工、補強土壁工、排水構造物工

3-B工区



3-D・E工区



④国道418号の舗装をする工事(潮見地区)

令和3年度 新丸山ダム国道418号八百津地区道路建設工事
 施工者：青協建設(株)
 工事期間：令和3年6月15日～令和4年3月29日
 工事内容：準備工、排水構造物工、石・ブロック積(張)工



③五月橋架替のため道路を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
 施工者：小池土木(株)
 工事期間：令和3年2月5日～令和3年12月24日
 工事内容：落石雪害防止工、仮設工(モノレール設置)



①国道418号の歩道をつくる工事(道渡地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号道渡地区道路建設工事
 施工者：(株)友進
 工事期間：令和2年12月25日～令和3年8月31日
工期延期予定
 工事内容：道路土工、排水構造物工、水道管移設



〇お知らせ

なし。

発注者

国土交通省中部地方整備局
 新丸山ダム工事事務所
 TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(8月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和3年8月期の工事予定をお知らせ致します。



①本線道路工事(西山地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
施工者: マルト建設(株)
工事期間: 令和3年1月27日～令和3年12月23日
工事内容: 道路土工(掘削・路体盛土・残土受入)



付替国道418号計画路線

②8号橋の下部工事(A1)と本線掘削工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋川端下部工事
施工者: セントラル建設(株)
工事期間: 令和3年1月29日～令和3年11月30日
工事内容: 道路土工(掘削・土砂運搬)、排水構造物工



付替国道418号計画路線

③本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(P1、P2)


令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事
施工者: セントラル建設(株)
工事期間: 令和2年7月29日～令和4年3月22日
工事内容: 深礎工(P1)、橋脚躯体工(P2)



付替国道418号計画路線

④8号橋の下部工事(A2)と県道の擁壁工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下洞下部工事
施工者: セントラル建設(株)
工事期間: 令和3年1月29日～令和3年11月30日
工事内容: 橋台工(A2)



県道拡幅
A2橋台

○お知らせ

各工事現場において、残土の搬出作業に伴い一般道を大型車が通行します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)

