


工事進捗

2月期

新丸山ダム工事事務所 令和3年度



新丸山ダム ダム本体 工事だより(2月期)



工事の近況及び令和4年2月期の工事予定をお知らせ致します。

ダム本体工事

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
 施工者:大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間:令和3年1月29日～令和7年3月31日
 工事内容:以下の図～図

図堤体左岸(伐採、掘削)

- ・左岸頂部の掘削を行います
- ・左岸低標高部の伐採を行います



図新展望施設

- ・丸山ダム右岸にある展望台撤去に伴い、新展望施設を造成します
- ・新展望台は2/16よりご利用いただけます



図右岸防護柵撤去

- ・右岸天端の造成に伴い、防護柵を撤去します

図コア倉庫造成

- ・敷地造成・残土運搬を行います

図口杣沢建設発生土受入地排水管設置

- ・建設発生土受入れに伴い排水管を設置します

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



定点写真(1月末)



写真A 堤体(下流より上流を望む)



写真B 堤体(右岸より左岸を望む)



写真C 堤体(上流より下流を望む)



写真D 堤体(左岸より右岸を望む)

新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(2月期)



工事の近況及び令和4年2月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

②ダム本体へ向かう工事用道路をつくる工事

令和2年度 新丸山ダム周辺地区工事用道路工事

施工者:北川工務(株)

工事期間:~令和4年3月30日

工事内容:地面を掘り下げて道路を造る作業 等



工事用道路等の維持管理


令和3年度 新丸山ダム管内維持工事

施工者:(株)天野建設


工事期間:~令和4年3月31日

工事内容:原石山線の流末水路蓋設置作業 等


【着手前(CCTVカメラ修理・移設作業) ぶらら】



【完了時(CCTVカメラ修理・移設作業) ぶらら】



工事箇所説明図



工事箇所説明図

③仮排水のトンネルにつけるゲート工事

令和元年度 新丸山ダム転流工ゲート工事

施工者:(株)IHI インフラシステム

工事期間:~令和4年3月25日

工事内容:呑口ゲートを工場にて製作

④ダム湖の流木を集める設備の設置工事

令和3年度 新丸山ダム流木止設備工事

施工者:ノダック(株)

工事期間:~令和4年3月25日

工事内容:コンクリート基礎工、流木止設備製作

①仮排水工事

平成31年度 新丸山ダム転流工事

施工者:前田建設工業(株)

工事期間:~令和4年3月31日

工事内容:【呑口部】岩盤亀裂にセメントを注入する作業
:【吐口部】工事用道路復旧作業 等



呑口部 基礎処理工 施工中



吐口部 減勢工 施工中

○お知らせ

ダム湖周辺にて、地質調査を実施中です。

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(2月期)



工事の近況及び令和4年2月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

①原石山線にかかる橋梁の上部工事

令和3年度 新丸山ダム原石山線5号橋PC上部工事
施工者：(株)安部日鋼工業
工事期間：～令和4年3月29日
工事内容：原石山線に架かる橋の点検、補修作業 など



②原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線道路建設工事
施工者：(株)栗山組
工事期間：～令和4年3月29日
工事内容：道路をアスファルトにて舗装する作業 など




○お知らせ

残土の搬出作業に伴い、原石山と口杣沢の間の国道418号を大型車が通行します。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(2月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年2月期の工事予定をお知らせ致します。



①国道418号の歩道をつくる工事(道渡地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号道渡地区道路建設工事
施工者：(株)友進
工事期間：～令和4年2月3日 ※工期延長予定
工事内容：道路をアスファルトにて舗装する作業 など



②

③


3-B工区

④

②町道十日神楽線を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽線道路建設工事
施工者：(株)栗山組
工事期間：～令和4年3月22日
工事内容：道路を広くするために山を削る作業 など

3-B工区



3-D・E工区



④国道418号の舗装をする工事(潮見地区)

令和3年度 新丸山ダム国道418号八百津地区道路建設工事
施工者：青協建設(株)
工事期間：～令和4年3月29日
工事内容：道路の下に碎石を敷均し転圧を行う作業 など



③五月橋架替のため道路を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者：小池土木(株)
工事期間：～令和4年3月22日
工事内容：道路を広くするために山を削る作業 など



〇お知らせ

しおなみ山の直売所に「工事案内看板」を設置しました。ぜひ、ご覧ください。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(2月期)




工事の近況及び令和4年2月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



①本線道路工事(西山地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
施工者: マルト建設(株)

工事期間: ~令和4年3月22日

工事内容: 削った山の側面が崩落しないように、コンクリートなどで覆う作業



付替国道418号計画路線

②8号橋の下部工事(A1)と本線掘削工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋川端下部工事
施工者: セントラル建設(株)

工事期間: ~令和4年3月25日

工事内容: 山を削り、谷を埋めて道路を造る作業 など



付替国道418号計画路線

③本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(P1、P2)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事

施工者: セントラル建設(株)

工事期間: ~令和4年3月22日

工事内容: 足場の撤去・搬出作業、側溝・集水樹の設置作業(大沢林道)



付替国道418号計画路線

④8号橋の下部工事(A2)と県道の擁壁工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下洞下部工事

施工者: セントラル建設(株)

工事期間: ~令和4年2月18日

工事内容: コンクリート・鉄筋を使用し橋台を造る作業(A2橋台) など



県道拡幅
A2橋台

○お知らせ

各工事現場において、残土の搬出作業に伴い一般道を大型車が通行します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)

