


工事進捗

4月期

新丸山ダム工事事務所 令和4年度



新丸山ダム ダム本体 工事だより(4月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年4月期の工事予定をお知らせ致します。

ダム本体工事

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
 施工者:大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間: 令和3年1月29日～令和7年3月31日
 工事内容: 以下の図～図

図堤体左岸

・左岸頂部の掘削を行います



図堤体右岸

・旧展望台の取り壊しと樹木伐採を行います



図転流工(呑口)

・掘削を行います



図閉塞工(旧仮排水トンネル)

・仮設備の設置をします



工事箇所説明図

※工事見学等は新展望台からお願いいたします。
工事現場内への侵入は大変危険ですのでおやめください。

定点写真(3月末)



写真A 堤体(下流より上流を望む)



写真B 堤体(右岸より左岸を望む)



写真C 堤体(上流より下流を望む)



写真D 堤体(左岸より右岸を望む)

4/1から通行止区間の
起点が変わります。

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(4月期)



工事の近況及び令和4年4月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

完成了！

①原石山線にかかる橋梁の上部工事

令和3年度 新丸山ダム原石山線5号橋PC上部工事
施工者：(株)安部日鋼工業
工事期間：～令和4年3月29日



完成了！

②原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和2年度 新丸山ダム原石山線道路建設工事
施工者：(株)栗山組
工事期間：～令和4年3月29日



新規工事のお知らせ

③原石山の伐採を開始します

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期行工事
施工者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
工事期間：令和3年1月29日～令和7年3月31日

新規工事のお知らせ

④原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和3年度 新丸山ダム原石山整備工事
施工者：(株)栗山組
工事期間：令和4年度3月31日～令和5年2月28日

〇お知らせ

なし。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(4月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年4月期の工事予定をお知らせ致します。



完成了ました！

①国道418号の歩道をつくる工事(道渡地区)

令和2年度
新丸山ダム国道418号道渡地区道路建設工事
施工者：(株)友進
工事期間：～令和4年3月25日



完成了ました！

②町道十日神楽線を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽線道路建設工事
施工者：(株)栗山組
工事期間：～令和4年3月28日
3-B工区



3-D工区



完成了ました！

④国道418号の舗装をする工事(潮見地区)

令和3年度 新丸山ダム国道418号八百津地区道路建設工事
施工者：青協建設(株)
工事期間：～令和4年3月29日



完成了ました！

③五月橋架替のため道路を広げる工事

令和2年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者：小池土木(株)
工事期間：～令和4年3月22日



お知らせ

4月より、新しい工事がはじまります！(準備中)

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(4月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年4月期の工事予定をお知らせ致します。



完成了ました！

①本線道路工事(西山地区)

令和2年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路建設工事
施工者：マルト建設(株)
工事期間：～令和4年3月22日




付替国道418号計画路線

完成了ました！

②8号橋の下部工事(A1)と本線掘削工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋川端下部工事
施工者：セントラル建設(株)
工事期間：～令和4年3月25日



付替国道418号計画路線

完成了ました！

③本線にかかる橋梁(8号橋)の下部工事(P1、P2)

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下部工事
施工者：セントラル建設(株)
工事期間：～令和4年3月22日



付替国道418号計画路線

P2橋脚

P1橋脚

○お知らせ

4月より、新しい工事がはじまります！（準備中）

完成了ました！

④8号橋の下部工事(A2)と県道の擁壁工事

令和2年度 新丸山ダム国道418号8号橋下洞下部工事
施工者：セントラル建設(株)
工事期間：～令和4年3月22日



県道拡幅

A2橋台

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)

