


工事進捗

8月期

新丸山ダム工事事務所 令和4年度



新丸山ガムのキャラクター

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覽

地域の皆様へ

令和2年度 新九山ダム本体建設第1期工事
 施 工 者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間：令和3年1月29日～令和7年3月31日
 工事内容：以下の①～⑥

④堤体左岸(伐採、通路工)

- ・左岸頂部の法面保護・伐採・掘削・坂路造成を行います
- ・左岸低標高部の既設堤体の通路工を行います



②堤体右岸(伐採、ケーブルクレーン基礎)

- ・旧展望台の撤去と基礎範囲の伐採を行います



③ 転流工 (香口)

- 掘削(発破)、土砂運搬を行います



④斜坑工・連絡坑工

- ・トンネル掘削を行います



⑤ 骨材調整ビン

- ・基礎構造物の構築を行います

⑥口杣沢建設発生土受入地

- ・流末沈砂池の施工を行います
- ・建設発生土の受入を行います

工事予定をお知らせ致します。

原石山
国道418号

丸山トンネル

口杣沢建設発生土受入地

N

黄線
規制：全面通行止区間（終日）
期間：当面の間

橙線
規制：一時通行止区間（昼間）
期間：令和6年6月頃まで

青線
規制：全面通行止区間（日中）
期間：令和5年2月下旬頃まで

人道の丘公園

丸山ダム新管理所

写真B

丸山ダム

写真C

新丸山ダム

転流工

写真D
大久保後トンネル

看板十見張人

看板十見張人

県道井尻八百津線

新丸山発電所

木曽川

新展望台

丸山大橋

新展望台へのルート

※工事現場内への侵入は大変危険ですのでおやめください。

工事箇所説明図

工事箇所説明図

工事に関するご意見・ご不明点がある場合は、以下専用ダイヤルまでお問い合わせください。（平日、土日祝日も24時間対応しております）

TEL : 070-1001-0398

定点写真(7月末)



写真A 堤体(下流より上流を望む)



写真B 堤体(右岸より左岸を望む)



写真C 堤体(上流より下流を望む)



写真D 堤体(左岸より右岸を望む)

新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(8月期)



工事の近況及び令和4年8月期の工事予定をお知らせ致します。

①ダム工事用の仮栈橋(係船設備)をつくる工事

令和3年度 新丸山ダム貯水池右岸仮栈橋工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:～令和5年3月24日

湖岸道路より



仮栈橋 設置位置

湖岸側より



仮栈橋 設置位置



②ダム湖周辺の樹木を伐採する工事

令和4年度 新丸山ダム貯水池右岸伐採工事
施工者:北川工務(株)
工事期間:～令和4年9月30日

左岸側より



伐採範囲

伐採状況



伐採範囲

③工事用道路等の維持管理・舗装工事

令和4年度 新丸山ダム管内維持工事
施工者:(株)土谷組
工事期間:～令和5年3月31日

下流側より



舗装工事

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(8月期)



工事の近況及び令和4年8月期の工事予定をお知らせ致します。

①原石山の測量・伐採および掘削をしています

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
施工者:大林・大木・市川特定建設工事共同企業体
工事期間:～令和7年3月31日



②原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和3年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:～令和5年2月28日




○お知らせ

残土の搬出作業に伴い、原石山と口杣沢の間の国道418号を大型車が通行します。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町・瑞浪市)関連工事だより(8月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年8月期の工事予定をお知らせ致します。



②町道十日神楽線を広げる工事

令和3年度 新丸山ダム十日神楽地区整備工事
施工者:(株)友進
工事期間:令和4年3月31日～令和5年2月28日



③五月橋架替のための道路を広げる工事

令和4年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:令和4年6月10日～令和5年3月31日



①7号橋の土台(橋台)を作る工事

令和3年度 新丸山ダム国道418号7号潮見下部工事
施工者:(株)奥村組
工事期間:令和4年3月28日～令和6年3月29日



〇お知らせ

なし

免注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(8月期)



工事の近況及び令和4年8月期の工事予定をお知らせ致します。

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ





①8号橋の土台(橋台)と本線掘削工事

令和3年度 新丸山ダム国道418号西山南道路建設工事

施工者: セントラル建設(株)

工事期間: 令和4年3月31日～令和4年11月30日

付替国道418号計画路線



○お知らせ

なし

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダムのキャラクター
しんまをん