


工事進捗

10月期

新丸山ダム工事事務所 令和4年度



新丸山ダム ダム本体 工事だより(10月期)



工事の近況及び令和4年10月期の工事予定をお知らせ致します。

ダム本体工事

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
 施工者:大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間:令和3年1月29日～令和7年3月31日
 工事内容:以下の①～④

①堤体左岸(法面保護、掘削、坂路工)

- ・左岸部の法面保護・掘削・坂路造成を行います
- ・左岸ケーブルクレーン基礎を施工します



②堤体右岸(ケーブルクレーン基礎掘削)

- ・旧展望台の支障物撤去と基礎範囲の掘削を行います



③転流工(呑口)

- ・掘削、法面保護を行います



④斜坑工・転流工(トンネル部)

- ・トンネル掘削を行います



⑤骨材調整ビン

- ・基礎構造物の構築を行います

⑥口杣建設発生土受入地

- ・流末沈砂池の施工を行います
- ・建設発生土の受入を行います

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ



定点写真(9月末)



写真A 堤体(下流より上流を望む)



写真B 堤体(右岸より左岸を望む)



写真C 堤体(上流より下流を望む)



写真D 堤体(左岸より右岸を望む)

工事に関するご意見・ご不明点がある場合は、以下専用ダイヤルまでお問い合わせください。(平日、土日祝日も24時間対応しております)

TEL : 070-1001-0398

新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(10月期)



工事の近況及び令和4年10月期の工事予定をお知らせ致します。

①ダム工事用の仮棧橋(係船設備)をつくる工事

令和3年度 新丸山ダム貯水池右岸仮棧橋工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:~令和5年3月24日

湖岸道路より



仮棧橋 設置

湖岸側より



仮棧橋 設置



②ダム湖周辺の樹木を伐採する工事

令和4年度 新丸山ダム貯水池右岸伐採工事
施工者:北川工務(株)
工事期間:~令和5年1月31日 (工期延期しました)

②-1 左岸側より



伐採完了

②-2 下流側より



伐採

完成しました！

③工事用道路等の維持管理・舗装工事

令和4年度 新丸山ダム管内維持工事
施工者:(株)土谷組
工事期間:~令和5年3月31日

下流側より



舗装 完成

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(10月期)



工事の近況及び令和4年10月期の工事予定をお知らせ致します。

回覧

①原石山の測量・伐採および掘削をしています

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
施工者:大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
工事期間:～令和7年3月31日



②原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和3年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施工者:(株)栗山組
工事期間:～令和5年2月28日




○お知らせ

残土の搬出作業に伴い、原石山と口杣沢の間の国道418号を大型車が通行します。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町・瑞浪市)関連工事だより(10月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年10月期の工事予定をお知らせ致します。



〇お知らせ

なし

免注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(10月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和4年10月期の工事予定をお知らせ致します。



契約しました！

③7号橋の土台(橋台)を作る工事

令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
施工者：前田建設工業(株)
工事期間：令和4年9月～令和7年3月28日

付替国道418号計画路線



①8号橋の土台(橋台)と本線掘削工事


令和3年度 新丸山ダム国道418号西山南道路建設工事
施工者：セントラル建設(株)
工事期間：令和4年3月31日～令和4年11月30日

掘削工

付替国道418号計画路線




補強土壁



②8号橋の橋を架ける工事

令和4年度 新丸山ダム国道418号8号橋PC上部工事
施工者：オリエンタル白石(株)
工事期間：令和4年8月22日～令和6年3月29日

付替国道418号計画路線



○お知らせ
なし

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダムのキャラクター
しんまもん