


工事進捗

9月期

新丸山ダム工事事務所 令和5年度



新丸山ダム ダム本体 工事だより(9月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。

ダム本体工事

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
 施工者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間：令和3年1月29日～令和7年3月31日
 工事内容：以下の①～④

①堤体左岸(掘削、ケーブルクレーン基礎)

- ・左岸Ⅱ,Ⅲ,Ⅳブロックの掘削・残土運搬をします
- ・左岸ケーブルクレーン基礎を構築します
- ・法面保護を行います

②堤体右岸(ケーブルクレーン基礎の構築)

③転流工呑口部
 インバート工を行います
 覆工用設備組立を
 夜間作業を行います

④斜坑・連絡坑工・閉鎖工/転流工吐口部
 閉鎖工/転流工吐口部
 機械掘削による拡幅

⑤下流締切工
 下流締切りの構築を行います

⑥口杣建設発生土受入地
 ・建設発生土の受入を行います
 ・骨材貯蔵設備の基礎の構築を行います



定点写真(8月末)



写真A 堤体(下流より上流を望む)



写真B 堤体(右岸より左岸を望む)



写真C 堤体(上流より下流を望む)




写真D 堤体(左岸より右岸を望む)

工事に関するご意見・ご不明点がある場合は、以下専用ダイヤルまでお問い合わせください。(平日、土日祝日も24時間対応しております)
TEL : 070-1001-0398

新丸山ダム 原石山周辺 関連工事だより(9月期)




工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。



①原石山の掘削をしています

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
 施工者:大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
 工事期間:~令和7年3月31日
 工事内容:掘削

8月末撮影



②原石山(骨材採取地)へ向かう道路の整備

令和4年度 新丸山ダム原石山線整備工事
 施工者:(株)友進
 工事期間:~令和5年10月31日
 工事内容:掘削工



○お知らせ

残土の搬出作業に伴い、原石山と口杣沢の間の国道418号を大型車が通行します。

発注者

国土交通省中部地方整備局
 新丸山ダム工事事務所
 TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム ダム周辺 関連工事だより(9月期)



工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。



①ダムの管理に使用する管理用道路を整備

令和4年度 新丸山ダム左岸管理用道路整備工事
施工者: (株)栗山組
工事期間: 令和5年3月31日～令和5年10月31日

工事施工範囲



新丸山ダム 付替国道418号 (八百津町)関連工事だより(9月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。



地域の皆様へ


工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。



①7号橋(仮称)の土台(橋台)を作る工事
 令和3年度
 新丸山ダム国道418号7号潮見下部工事
 施工者:(株)奥村組
 工事期間:令和4年3月28日～令和6年3月29日



②7号橋(仮称)の土台(橋台)を作る工事
 令和4年度
 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
 施工者:前田建設工業(株)
 工事期間:令和4年9月30日～令和7年3月28日



新丸山ダム
工事事務所HP

国道418号
イメージ動画

発注者
 国土交通省中部地方整備局
 新丸山ダム工事事務所
 TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 五月橋架替え (八百津町・瑞浪市)関連工事だより(9月期)



皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。


回覧

地域の皆様へ

工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。



①五月橋架替えのための工事用道路を整備する工事
令和4年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路整備工事
施工者:小池土木(株)
工事期間:令和5年3月31日～令和5年10月31日



②五月橋架替えのための工事用道路を整備する工事
令和5年度 新丸山ダム十日神楽地区道路建設工事
施工者:北川工務(株)
工事期間:令和5年6月16日～令和6年3月26日



新丸山ダム 新五月橋(仮称) 五月橋架替えの
工事事務所HP イメージ動画 工事用道路動画

発注者
国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダム 付替国道418号 (恵那市)関連工事だより(9月期)




皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。



地域の皆様へ

工事の近況及び令和5年9月期の工事予定をお知らせ致します。



②7号橋(仮称)の土台(橋台)を作る工事

令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
施工者:前田建設工業(株)
工事期間:令和4年9月30日~令和7年3月28日

付替国道418号計画路線

至恵那市



新丸山ダム
工事事務所HP



国道418号
イメージ動画

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



新丸山ダムのキャラクター
しんまをん

③国道418号周辺の道路を建設する工事

令和5年度 新丸山ダム国道418号五明地区道路建設工事
施工者:マルト建設(株)
工事期間:令和5年6月22日~令和6年3月29日

付替国道418号計画路線

至恵那市




①8号橋(仮称)の橋を架ける工事

令和4年度 新丸山ダム国道418号8号橋PC上部工事
施工者:オリエンタル白石(株)
工事期間:令和4年8月22日~令和6年3月29日

付替国道418号計画路線

至恵那市



8号橋(仮称)周辺工事