

設楽ダム建設事業について


国土交通省 中部地方整備局

設楽ダム工事事務所


【ダム完成予想図(イメージ)】

設楽ダム建設事業 ダム諸元

豊川流域図



容量配分図



○場 所

愛知県北設楽郡設楽町 (豊川水系豊川)

○目 的

洪水調節
流水の正常な機能の維持
かんがい用水の補給
水道用水の供給

○諸 元

重力式コンクリートダム

- ・ 集水面積 62 (km²)
- ・ 堤高 129 (m)
- ・ 総貯水容量 9,800万 (m³)

○工 期

昭和53年度～令和16年度

○現 状

本体（基礎掘削） 工事中
付替道路 工事中

○総事業費


約3,200億円

○令和7年度事業内容 【約162.41億円】

本体工事、付替道路工事 等


事業全体の工程

設楽ダムの完成までの流れ



ダム本体の工事進捗状況 (令和8年2月下旬)

設楽ダム平面図




① 左岸頂部より


② 上流側より

③ 右岸頂部より

ダム本体関連の工事進捗状況（令和8年2月下旬）



本体関連全景




①本体建設第1期(上流側より)



②設楽大橋塗替工事

付替国道257号の工事進捗状況 (令和8年2月下旬)



④川向地区道路建設



③ 4号橋PC上部工



257号起点から設楽大橋



257号設楽大橋から終点




①田口地区道路建設



② 4号橋下部工(A2橋台)

付替県道設楽根羽線の工事進捗状況 (令和8年2月下旬)



④八橋地区北部道路建設



③八橋地区南部道路建設



設楽根羽土工3工区から1号トンネル



設楽根羽線1号トンネルから4号橋




①小松地区舗装



②長江地区道路建設

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 1/2 (令和8年2月下旬)



瀬戸設楽線1号橋から1号トンネル



瀬戸設楽線2号トンネルから3号橋




瀬戸設楽線5号橋から4号トンネル



5号トンネルから国道257号

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 2/2 (令和8年2月下旬)



①R6・3号橋下部工




②松戸地区道路建設



③5号橋PC上部工

完成工事 1/4 (令和8年2月下旬)



完成工事 2/4 (令和8年2月下旬)


①令和4年度 設楽ダム設楽根羽線3号橋鋼上部工事 (令和6年5月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

④令和4年度 設楽ダム清崎地区貯水池斜面对策工事 (令和6年9月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

②令和5年度 設楽ダム八橋地区道路建設工事 (令和6年5月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

⑤令和4年度 設楽ダム国道257号1号橋PC上部工事 (令和6年10月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

③令和3年度 設楽ダム瀬戸設楽線4号トンネル工事 (令和6年9月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

⑥令和5年度 設楽ダム設楽根羽線4号橋PC上部工事 (令和6年11月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

完成工事 3/4 (令和8年2月下旬)

⑦令和5年度 設楽ダム設楽根羽線3号橋床版工事 (令和7年1月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑩令和5年度 設楽ダム添沢地区整備工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑧令和5年度 設楽ダム瀬戸設楽線大名倉地区床版工事 (令和7年2月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑪令和5年度 設楽ダム国道257号2号橋床版工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑨令和5年度 設楽ダム国道257号川向地区道路建設工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑫令和6年度 設楽ダム貯水池東部整備工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

完成工事 4/4 (令和8年2月下旬)

⑬令和5年度 設楽ダム小松地区道路建設工事 (令和7年5月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

⑮令和6年度 設楽ダム松戸地区貯水池斜面对策進入路整備工事 (令和7年12月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

⑭令和6年度 設楽ダム松戸地区貯水池斜面对策工事用進入路工事 (令和7年6月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉

⑯令和5年度 設楽ダム瀬戸設楽線3号橋下部工事 (令和7年11月完成)



〈着手前〉

〈完成後〉