

【委員会開催予定】

		委員会	議事予定		備考
			粘り強い構造	離岸堤・養浜	
H27年度	3月7日	第1回	粘り強い構造の検討方法 模型実験計画 洗掘シミュレーション		規約 委員会の進め方
H28年度	6月28日	第2回	模型実験中間報告 洗掘シミュレーション中間報告		
	9月27日	第3回	模型実験結果 シミュレーション結果報告	離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	
	12月～ H29.1月	第4回	粘り強い構造にL1以上盛土 を含めた、駿河海岸での堤防 構造・盛土の最終確認	離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	次回委員会