

【委員会開催予定】

		委員会	議事予定		備考
			粘り強い構造	離岸堤・養浜	
H27年度	3月7日	第1回	粘り強い構造の検討方法 模型実験計画 洗掘シミュレーション		規約 委員会の進め方
H28年度	6月28日	第2回	模型実験中間報告 洗掘シミュレーション中間報告		
	9月27日	第3回	模型実験結果 シミュレーション結果報告	離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	
	12月8日	第4回	L1以上盛土を含めた最終的な形状		現地視察
	H29.2月 ～3月	第5回		離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	次回委員会
H29年度 以降	1～2回/年 程度を想定		実施状況のフォローアップ等		