

【委員会開催予定】

		委員会	議事予定		備考
			粘り強い構造	離岸堤・養浜	
H27年度	3月7日	第1回	粘り強い構造の検討方法 模型実験計画 洗掘シミュレーション		規約 委員会の進め方
H28年度	6月28日	第2回	模型実験中間報告 洗掘シミュレーション中間報告		
	9月27日	第3回	模型実験結果 シミュレーション結果報告	離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	
	12月8日	第4回	L1以上盛土を含めた最終的な形状		現地視察
	H29年 3月13日	第5回		離岸堤・養浜計画 (汀線変化)	
H29年度 以降	1~2回/年 程度を想定		実施状況のフォローアップ等 ・委員会意見を踏まえた検討状況等の報告 ・当該年度の海岸保全施設整備等の状況報告 ・モニタリング結果等の報告 ・波の打ち上げ状況等の報告 ・翌年度の養浜予定箇所等の確認 ・その他		次回委員会 10月頃 ・粘り強い現場視察 年度末 ・左記について開催