


○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約54%、跨線橋約54%、緊急輸送道路を構成する橋梁約71%であり、跨道橋および跨線橋の点検が遅れている状況

<最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成28年度の実施状況>



※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画

管理者	管理施設数	計画点検数	点検実施数	点検実施率 (%)
		上段:H26~H27 下段:H28	上段:H26~H27 下段:H28	
橋梁	30,795	9,428	9,428	30
		7,965	8,729	28
緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋	546	167	167	31
		160	127	23
跨線橋	244	59	59	24
		87	73	30
緊急輸送道路を構成する橋梁	4,116	1,842	1,842	44
		875	1,130	27