


国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年8月下旬)

広幡IC～藪田西IC区間




④藪田高架橋下部工事

U型擁壁の基礎工に着手



③潮トンネル

P3橋脚 回転杭の施工に着手



②潮高架橋下部工事

P6橋脚 柱部の鉄筋組立に着手



①広幡IC付近
(A2橋台上空から起点側を望む)



⑤潮山切土工事箇所付近
(東京方面を望む)

着手前



⑥潮山市道付替え工事

地盤改良工に着手



⑦切土法面工事

アンカー打設のため、法面削孔に着手



⑧切土工事(完成イメージ)

凡例 : 完成…… 施工中…… 7月進捗箇所……

国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年8月下旬)

【谷稲葉IC～東光寺IC区間】




水平ボーリング実施状況



孔内水平載荷試験(高圧載荷)実施状況



足場設置状況



鉛直ボーリング実施状況



孔内水平載荷試験(普通載荷)実施状況



鉛直ボーリング実施状況