


国道1号静岡バイパス清水立体事業進捗状況(令和3年8月下旬)




①八坂地区
P31橋脚 鋼製柱の塗装工に着手




②八坂地区
P29橋脚 底版鉄筋組立に着手



③八坂横断歩道橋付近




④東名高速清水IC付近
P23橋脚 鋼矢板打設に着手



⑤西久保交差点付近
P21橋脚 工事完成



⑥庵原交差点付近
P14橋脚 土留め設置完了



⑦尾羽交差点付近
P2橋脚 土留め設置完了



⑧横砂北交差点付近
横砂地区 鋼矢板の引抜き・切断に着手