

国道1号静岡バイパス清水立体事業進捗状況(令和4年4月下旬)




①清水IC西交差点付近
A2橋台～P32橋脚 主桁架設(1本/3本)完了





②八坂地区
P31橋脚～P30橋脚 主桁架設(1本/4本)完了



③八坂地区
P28橋脚～P30橋脚 主桁架設(1本/4本)完了




④東名高速清水IC付近
P23橋脚 P25橋脚 施工中



⑤庵原交差点付近
P14橋脚 鋼管杭工 施工準備



⑥庵原交差点付近
P13橋脚～P9橋脚 鋼製梁工 施工準備



⑦尾羽交差点付近
P3橋脚 P4橋脚 鋼製梁工 施工準備



⑧尾羽交差点付近
本線A1橋台 鋼管杭工 施工準備