


鋼製梁架設スケジュール

① 下り線側：対面通行規制 7月27日(月)～7月29日(水)


※毎日夜21時から翌朝6時迄

※気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。

鋼製梁架設イメージ



上り線 鋼製梁作業エリア



凡例(架設実施日)

○: 7月27日(月)

△: 7月28日(火)

□: 7月29日(水)

下り線側で1車線の対面通行

鋼製梁架設スケジュール


②上り線側: 対面通行規制 7月30日(木)～8月1日(土)

※毎日夜21時から翌朝6時迄


※気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。

鋼製梁架設イメージ

下り線は通行止めとなり
作業エリアとなります。



上り線側で1車線の対面通行



凡例(架設実施日)

○: 7月30日(木)

△: 7月31日(金)

□: 8月 1日(土)