



国道1号静岡バイパス清水立体 鋼製梁架設について


○令和2年7月27日(月)から、夜間に片側での対面通行規制を実施し、尾羽～庵原交差点間の下部工9基への鋼製梁架設を開始(一晩に片側ずつ3基で計6晩)



上り線架設
7月27日(月)～29日(水)



下り線架設
7月30日(木)～8月1日(土)



千日原交差点(上り線)の状況(7月27日晚架設)

※毎日夜21時から翌朝6時迄。気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。