



# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第13号

【はじめに】 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。工事だよりを通じて、地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、事業を進めて参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。今回（第13号）は12月末の各工事状況と1月の交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。今後、車線規制に伴い夜間工事が増えてきておりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

**No3** 平成29年度  
1号清水立体八坂地区東道路建設工事  
施工会社：静和工業(株)


工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：高架下の場所打杭の施工が終了し、躯体工事が始まります。下り線では、夜間に舗装工事を行います。また、上り線で歩道の工事が始まります。

**No6** 平成29年度  
1号清水立体尾羽第3高架橋下部工事  
施工会社：静和工業(株)

工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：引き続き、夜間工事にて場所打杭と橋脚の掘削を行っています。

**No9** 平成30年度  
1号清水立体尾羽第2高架橋東地区下部工事  
施工会社：(株)グロージオ

工 期：平成31年3月20日まで  
工事状況：夜間作業の鋼矢板打込みが完了し、橋脚本体の基礎となる杭の施工を昼間作業で行っていきます。



仮設防護柵


**No10** 平成29年度  
1号清水立体横砂地区道路建設工事  
施工会社：静和工業(株)

工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：堀切沢、横砂地下道函渠の据付完了しました。周辺市道沿いの方の御協力ありがとうございました。1月は、尾羽川の函渠を施工します。引き続き、歩道は切回した状態で施工します。ご協力をお願いします。



**No1** 平成29年度  
1号清水立体高橋地区道路建設工事  
施工会社：鈴与建設(株)

工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：下り線副道切り回し道路の舗装が完了し、年末に開通となりました。高架下では柱の補強のための掘削作業が始まります。



舗装状況

**No2** 平成29年度  
1号清水立体八坂地区西道路建設工事  
施工会社：静鉄建設(株)


工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：1月より擁壁本体と基礎となる杭の施工を行います。また、八坂1号函渠を通行止めにして函渠の施工を進めていきます。ご不便をお掛け致しますがご協力をお願いします。



杭打施工状況

**No5** 平成30年度  
1号清水立体庵原地区舗装工事  
施工会社：(株)エコワーク


工 期：平成31年3月20日まで  
工事状況：下り線の庵原交差点から西久保交差点間を夜間車線規制して舗装工事を行っています。



舗装状況

**No4** 平成29年度  
1号清水立体庵原地区道路建設工事  
施工会社：静和工業(株)


工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：引き続き下り線にて情報管路の防護、排水構造物の施工しております。また、12月中旬より場所打杭の施工と、1月より上り線の歩道の工事に着手します。



場所打杭施工状況

**No8** 平成30年度  
1号清水立体尾羽第2高架橋西地区下部工事  
施工会社：五光建設(株)

工 期：平成31年3月20日まで  
工事状況：鋼矢板の打込みが完了し、橋脚の基礎となる杭の施工を行っています。



回転杭施工状況

**No7** 平成29年度  
1号清水立体尾羽地区道路建設工事  
施工会社：(株)白鳥建設

工 期：平成31年3月29日まで  
工事状況：上下線にて排水構造物を、庵原川東側の下り線にて擁壁工の工事を進めています。現在上り線エネオス東側取付市道を通行止にて横断函渠の工事を行っています。


静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

平成30年12月  
静岡国道事務所 静岡国道出張所  
編集：静岡国道出張所 清水立体安全協議会  
担当：五光建設(株)

# 静清バイパス 清水立体 1月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。

※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ  
予告看板を設置し詳細案内を回覧いたします。



No2

**規制中**  
上り線副道通行止(終日)

**1月上旬より**  
八坂1号函渠通行止(終日)

上り線副道、八坂1号函渠ともに、全面通行止めとなります。  
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No5

**規制中**  
下り線: 歩道・車線規制(夜間)

夜間、車道及び歩道を規制して工事を行います。  
歩道を施工する際は交通誘導警備員が現地にて案内します。  
注意して通行してください。

No6

**規制中**  
上下線: 車線規制(夜間)  
千日原交差点右折レーン一時通行不可有(夜間)


夜間、施工に伴い車線を規制します。  
注意して走行してください。

No1

**3日間程度**  
下り線(横砂横断地下道...横砂北交差点すぐ西側)  
: 車線規制

**規制中**  
堀切沢地下道: 通行止め

現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。



No1

規制予定はありません

No3

**規制中**  
上下線: 歩道・路肩規制(終日)  
歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなりますので  
ご注意ください。

**規制中**  
下り線: 車線規制(夜間)  
夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。  
注意して走行してください。

No4

**規制中**  
上下線: 歩道・路肩規制(終日)  
歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなりますので  
ご注意ください。

**規制中**  
下り線: 庵原交差点西側車線規制(夜間)  
夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。  
注意して走行してください。

**規制中**  
上り線: 庵原交差点西側車線規制(夜間)  
夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。  
注意して走行してください。

**規制中**  
上下線: 庵原交差点東側車線規制(夜間)  
夜間、追越車線を規制して工事を行います。  
注意して走行してください。

【凡例】

- : 歩道・路肩規制
- : 車線規制
- : 通行止め

