

静清バイパス 清水立体 工事だより 第15号

【はじめに】


清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 工事だよりを通じて地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、事業を進めて参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
 今回（第15号）は2月末の各工事状況と3月の交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
 今月、工期末となる工事は完成に向けて着実な作業、また新たに契約した工事は現場着手に向けて準備を進めています。
 引き続き、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

No2 平成29年度 1号清水立体 八坂地区西道路建設工事
 施工会社：静鉄建設(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：コンクリート構造物の施工を進めていきます。
 ・下り線：擁壁
 (型枠・鉄筋・コンクリート打設)
 ・市道：八坂1号函渠
 (型枠・鉄筋・コンクリート打設)

No4 平成29年度 1号清水立体 庵原地区道路建設工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：上り線にて排水構造物の施工を進めています。
 庵原交差点東側では橋脚の足場組立、鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設と施工を進めています。


No6 平成29年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋下部工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：橋脚の施工を進めていきます。
 時折、夜間作業させて頂きます。
 ・P10橋脚：橋脚の本体工事
 (型枠・鉄筋・コンクリート打設)
 ・P11橋脚：橋脚の本体工事
 (型枠・鉄筋・コンクリート打設)

No7 平成29年度 1号清水立体 尾羽地区道路建設工事
 施工会社：(株)白鳥建設
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：上下線にて横断水路、側溝の整備を進めています。




横断水路掘付状況

No10 平成29年度 1号清水立体横砂地区道路建設工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：市道通行止めや、国道車線規制が必要な工事は終わりました。
 3月末の工期に向けて、横砂では横断地下道、尾羽では水路の付け替えを進めています。




付替水路施工状況



清水立体3月交通規制案内を裏面に記載しています。

No1 平成29年度 1号清水立体 高橋地区道路建設工事
 施工会社：鈴与建設(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：高架下で耐震に伴う橋脚の補強を行っています。



コンクリート打設状況

No3 平成29年度 1号清水立体 八坂地区東道路建設工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：平成31年3月29日まで
 工事状況：歩道にて排水構造物、夜間に舗装の工事を行います。
 高架下では橋台の補強を行っています。



鉄筋組立状況

No5 平成30年度 1号清水立体 庵原地区舗装工事
 施工会社：(株)エコワーク
 工期：平成31年6月18日まで
 工事状況：下り線夜間の車線規制を行い車線を切回すための舗装工事を行っています。




下り線 車線切回し舗装

No8 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋西部地区下部工事
 施工会社：五光建設(株)
 工期：平成31年3月20日まで
 工事状況：橋脚の本体工事（型枠・鉄筋・コンクリート打設）を行っています。




橋脚部鉄筋組立状況

No9 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋東地区下部工事
 施工会社：(株)グロージオ
 工期：平成31年6月20日まで
 工事状況：掘削作業が完了しました。
 今後、橋脚の型枠、鉄筋組立を行います。



杭頭処理完了



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

平成31年 2月
 静岡国道事務所 静岡国道出張所
 編集：静岡国道出張所 清水立体安全協議会
 担当：木内建設(株)

静清バイパス 清水立体 3月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。
 ※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ
 予告看板を設置し詳細案内を回覧いたします。



No2

規制中
 上り線副道通行止(終日)
規制中
 八坂1号函渠通行止(終日)
 歩行者・自転車・車両ともに通行ができません
 現地迂回看板に沿って迂回をお願いします。

No5


規制中
 下り線:車線規制(夜間)※日曜、雨天の場合は休工。
3月中旬
 上り線:車線規制(夜間)
 夜間、車線規制して作業しています。歩道を車道規制帯
 側に迂回していただく場合がございますので注意して通
 行して下さい。

No6

規制中
 上下線:車線規制(夜間)
 千日原交差点右折レーン一時通行不可有(夜間)
 夜間作業に伴い、車線を規制します。
 注意して走行してください。

No10

規制中
 堀切沢地下道:通行止め
 現地迂回路看板に沿って仮設道路へ迂回を
 お願いします。



No3

規制中
 上下線:歩道・路肩規制(終日)
 歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなっていますので
 ご注意ください。
規制中
 下り線:車線規制(夜間)
 夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。
 注意して走行してください。

No4

規制中
 上下線:歩道・路肩規制(終日)
 歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなっていますのでご注意ください。
規制中
 上り線:庵原交差点西側車線規制(夜間)
 夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。注意して走行してください。

【凡例】

- : 歩道・路肩規制
- : 車線規制
- : 通行止め

