



# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第17号

## 【はじめに】


清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。工事だよりを通じて地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、事業を進めて参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

今回（第17号）は4月末の各工事状況をお知らせします。新年度になり、新たに現場着手する新規工事と昨年度からの継続工事を紹介します。引き続き安全第一で工事を進めて参りますので、今後とも宜しくお願いします。

### 新規工事

**No2** 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和2年3月30日まで  
工事状況：橋脚を1基(P29)施工します。7月より中央分離帯を撤去予定です。




工事着手前：P29橋脚

### 新規工事

**No4** 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事

施工会社：(株)白鳥建設  
工期：令和2年3月30日まで  
工事状況：橋脚を1基(P26)施工します。6月より、中央分離帯の取壊しを行います。




工事着手前：P26橋脚

### 新規工事

**No6** 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年3月30日まで  
工事状況：橋脚を1基(P22)施工します。6月より中央分離帯の取壊しを行います。



工事着手前：P22橋脚

### 新規工事

**No8** 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年1月10日まで  
工事状況：橋脚を2基(P18,P19)施工します。5月末から本格的に開始します。




工事着手前：P13橋脚

### 新規工事

**No9** 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和元年1月10日まで  
工事状況：橋脚を1基(P13)施工します。6月より中央分離帯の取壊しを行います。




工事着手前：P13橋脚

### 新規工事

**No11** 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年3月30日まで  
工事状況：庵原川東側に橋脚2基(P3、P4橋脚)を施工します。




工事着手前：P3橋脚

### 新規工事


**No12** 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和元年12月20日まで  
工事状況：下り線の排水構造物を施工しています。



工事着手前：排水構造物


## 工事位置図



### 新規工事

**No1** 平成30年度 1号清水立体 八坂丸子地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和元年12月20日まで  
工事状況：上り線の副道を整備しています。




上り線 副道

### 新規工事

**No3** 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事

施工会社：五光建設(株)  
工期：令和2年3月30日まで  
工事状況：橋脚を1基(P27)施工します。中央分離帯の取壊しを6月より始めます。



工事着手前：P27橋脚

### 新規工事

**No5** 平成30年度 1号清水立体 庵原地区舗装工事

施工会社：(株)エコワーク  
工期：令和元年6月18日まで  
工事状況：上り線の舗装工事が完了し、5月中に車線の切回しを行います。



工事着手前：(上り線)西久保交差点より東を望む

### 新規工事

**No7** 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋中地区下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和元年12月5日まで  
工事状況：橋脚を1基(P20)施工します。5月下旬より作業を本格的に開始します。




工事着手前：P20橋脚

### 新規工事

**No10** 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋東地区下部工事

施工会社：(株)グローゾ  
工期：平成31年6月20日まで  
工事状況：橋脚本体工事が完了しました。今後、足場を解体して埋戻しを行います。




橋脚部コンクリート完了

### 新規工事

**No13** 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区北舗装工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和元年6月18日まで  
工事状況：5月末より下り線側の排水構造物の施工から着手します。



県道茂畑横砂線(下り線側)



静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和元年 5月  
清水監督官話所  
TEL 054-273-2230  
編集：静岡国道事務所 清水立体安全協議会  
担当：静和工業(株) (尾関 彰伸)