## 国道1号静清バイパス清水立体事業進捗状況(令和4年1月下旬)








③八坂歩道橋付近 P28 P27

P27橋脚、P28橋脚 現場塗装工に着手



P23橋脚、P25橋脚 場所打杭工の施工中





(6) 庵原交差点付近 P16 P14



®尾羽交差点付近
P2
P1
R-AI橋台場所打机施工状況

P2橋脚 躯体の鉄筋組立に着手

R-A1橋台 場所打杭に着手