



# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第33号

## 【はじめに】


清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回（第33号）は、3月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。  
現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っています。  
引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No29</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事<br>施工会社：鈴与建設(株)<br>工 期：令和4年1月31日まで<br>工事状況：3月より橋脚の基礎（場所打杭）の施工を開始いたします。安全第一で施工いたしますので、ご協力をお願い致します。<br><br>場所打杭施工準備中 | <b>No27</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事<br>施工会社：高橋建設(株)<br>工 期：令和4年3月31日まで<br>工事状況：3月上旬より橋脚基礎（場所打杭）の施工を行います。橋脚4基に対し計18本の杭をつくります。<br><br>場所打杭施工準備中 | <b>No13</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事<br>施工会社：鈴与建設(株)<br>工 期：令和3年6月3日まで<br>工事状況：橋台の本体工事を昼間作業で行っています。3月中旬に張出部の足場組立作業を夜間作業にて行う予定です。<br><br>A2橋台施工状況 | <b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事<br>施工会社：静和工業(株)<br>工 期：令和3年7月14日まで<br>工事状況：夜間交通規制を行い、掘削作業を行っています。この作業は3月末まで続きます。<br><br>P30橋脚 掘削状況 | <b>No18</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事<br>施工会社：あおみ建設(株)<br>工 期：令和4年3月31日まで<br>工事状況：清水IC内ランプの交通切替が完了しました。R3.3月末まで地盤改良工の施工を予定しております。施工に伴い清水IC西側歩道は2月3日から通行止とさせていただきます。<br><br>地盤改良工施工状況 | <b>No12</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋脚下部工事<br>施工会社：佐藤鉄工(株)<br>工 期：令和3年3月31日まで<br>工事状況：2/15～2/17にかけて、「対面通行」により、鋼製梁の架設を行いました。3月は現場塗装を実施し、中旬に足場を撤去して工事完了となります。<br><br>橋脚架設完了 | <b>No20</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋東側下部工事<br>施工会社：日本車輛製造(株)<br>工 期：令和3年5月28日まで<br>工事状況：橋脚の基礎部分になるアンカーフレームの架設が完了しました。この後は4月頃から橋脚本体の架設を開始する予定です。<br><br>アンカーフレーム架設完了 | <b>No22</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋西下部工事<br>施工会社：平井工業(株)<br>工 期：令和3年3月30日まで<br>工事状況：工期変更し3月30日迄となります。現在橋台及び擁壁のJ/L打設が完了しました。3/4より足場を解体し3月中旬より埋戻しを行います。3/25に完成予定です。<br><br>A2橋台及び擁壁施工完了 | <b>No23</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋東下部工事<br>施工会社：静和工業(株)<br>工 期：令和3年3月31日まで<br>工事状況：A1橋台及び逆T型擁壁が完了しました。平行に横砂アンダー内の電気設備及び手摺、堀切沢川南市道の排水を3月上旬迄施工していきます。また、上り線右折レーンを延伸する為の夜間工事を数日予定しています。<br><br>A1橋台施工状況 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



清水立体3月・4月の  
交通規制案内を裏面に  
記載しています。

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No31</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事<br>施工会社：(株)橋本組<br>工 期：令和4年3月16日まで<br>工事状況：旧ランプの撤去が完了し、場所打杭施工にむけて場内整備を実施しています。場所打杭の施工は3月下旬開始の予定です。<br><br>場所打杭施工準備中 | <b>No30</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ下部工事<br>施工会社：静和工業(株)<br>工 期：令和4年3月16日まで<br>工事状況：側道上り線ランプ部（街路部）の地盤改良を行っています。完了後、場所打杭の施工を行う予定です。<br><br>街路部地盤改良施工中 | <b>No21</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事<br>施工会社：静和工業(株)<br>工 期：令和3年8月31日まで<br>工事状況：P32橋脚は底版コンクリートを打設しました。P31橋脚は、土留（鋼矢板圧入）の施工を行っています。<br><br>P31橋脚 鋼矢板打設状況 | <b>No26</b> 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事<br>施工会社：JFEインフラ(株)<br>工 期：令和4年9月30日まで<br>工事状況：3月中旬より足場の組み立てを行い、3月下旬より夜間規制にて鋼製橋脚の架設を行います。<br><br>P32アンカーフレーム掘付状況 | <b>No14</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事<br>施工会社：木内建設(株)<br>工 期：令和3年6月15日まで<br>工事状況：3月は引き続き夜間規制にて橋脚部分の掘削作業を行っています。<br><br>P28橋脚 掘削作業中 | <b>No19</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事<br>施工会社：名工建設(株)<br>工 期：令和4年3月31日まで<br>工事状況：3月3日に清水ICから国道1号線上り線に繋がる流出道路（ランプ）を切通し、今までの通行帯の改良工事を行います。<br><br>東京方面ランプ施工中 | <b>No16</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1第2高架橋下部工事<br>施工会社：五光建設(株)<br>工 期：令和3年5月20日まで<br>工事状況：P24橋脚の基礎（場所打杭）を引き続き施工し、掘削の施工に入らせていただきます。4月より橋脚本体の施工に入る予定です。<br><br>P24橋脚 場所打杭施工中 | <b>No17</b> 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事<br>施工会社：静鉄建設(株)<br>工 期：令和3年3月31日まで<br>工事状況：P17橋脚は2月8日に施工を完了しました。皆さまのご協力に感謝いたします。ありがとうございました。<br><br>P17橋脚 工事完成 | <b>No24</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事<br>施工会社：鈴与建設(株)<br>工 期：令和3年3月26日まで<br>工事状況：橋脚工事はすべて終了し、中旬には現場内片付けを含め終了する予定です。<br><br>P1橋脚施工完了 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 3月  
清水監督官話所  
TEL 054-250-8920  
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
担当：静鉄建設(株) 長島武志