



静清バイパス 清水立体 工事だより 第45号



【はじめに】
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
今回（第45号）は、3月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。
現場は橋を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

清水IC地区



清水IC Gランプ橋 下部施工状況
(清水IC料金所側より望む)


NO.6
名工建設(株)



大石 吉兼

引続き、清水IC出口上りから清水立体に繋がる道路の下部工事を進めています。ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

八坂・庵原地区



P27橋脚完成

NO.12
三井住友建設鉄工エンジニアリング(株)



中嶋 尉弘

P27橋脚、P28橋脚が完成いたしました。おかげさまで無事故・無災害で工事を完了することができました。ありがとうございました。

NO.10
JFEエンジニアリング(株)



田川 和広

現在は橋桁を施工するための準備工事を行っています。3/24には国道1号を対面通行規制し、清水IC西交差点上の鋼製桁の架設を行います。引き続き安全第一で工事を進めてまいります。

NO.17
青木あすなろ建設(株)



白根 央

P23橋脚は掘削を、P25橋脚は場所打ち杭を施工しております。安全第一で作業いたします。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

NO.22
日鋪建設(株)



真鍋 浩策

庵原交差点の東側でP14橋脚の下部工事を行っています。現在は準備工事を行っており、3月中旬から土留工事の施工を開始します。安全最優先で工事を進めてまいります。



工事一覧表

番号	工事名	施工会社	連絡先
5	令和元年度 1号清水立体 清水西道路建設工事	あおみ建設(株)	現場代理人: 坪内 博 ☎054-340-4360
6	令和元年度 1号清水立体 清水東道路建設工事	名工建設(株)	現場代理人: 渡邊康司 ☎054-368-6160
9	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人: 島原昭広 ☎052-882-3320
10	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事	JFEエンジニアリング(株)	現場代理人: 森 智宏 ☎054-340-1356
11	令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事	高橋建設(株)	現場代理人: 廣川俊和 ☎054-395-8522
12	令和2年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋鋼製梁工事	三井住友建設鉄工エンジニアリング(株)	現場代理人: 佐藤秀仁 ☎054-340-9890
13	令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人: 平野隼斗 ☎054-368-7475
14	令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ下部工事	静和工業(株)	現場代理人: 繁田和秀 ☎054-368-4253
15	令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋ONランプ下部工事	橋本組	現場代理人: 遠藤 謙 ☎054-628-7589
17	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事	青木あすなろ建設(株)	現場代理人: 白根 央 ☎054-340-6570
18	令和2年度 1号清水立体 庵原高架橋下部工事	五光建設(株)	現場代理人: 小澤紳吾 ☎054-251-1117
19	令和2年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事	鈴与建設(株)	現場代理人: 望月野亜 ☎054-354-3411
20	令和3年度 1号清水立体 横砂地区道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人: 樋口 要 ☎054-354-3411
22	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事	日鋪建設(株)	現場代理人: 真鍋浩策 ☎052-746-9162
24	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業(株)	現場代理人: 近藤起世 ☎052-218-2131
27	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事	五光建設(株)	現場代理人: 天野富夫 ☎054-251-1117

工事位置図



飯田地区



下野東交差点から清水IC方向を望む

NO.15
橋本組



遠藤 謙

飯田地区ONランプの工事は、3月16日をもって工期を迎えます。最後まで気を引き締め安全第一で工事を進めてまいります。

尾羽・横砂地区



庵原川付近から東側を望む

NO.20
鈴与建設(株)



樋口 要

中央分離帯で行っていた地盤改良は施工完了しました。横砂北交差点大型車左折迂回路の一時閉鎖は、3月22日頃開放する予定です。ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いします。

NO.24
アイサワ工業(株)



近藤 起世

尾羽交差点の東側で橋脚の下部工事を行っています。現在、大型機械を使用して作業を行っています。近隣の皆様に迷惑が掛からないよう、大きな振動・騒音を出さないよう配慮して作業を進めてまいります。

令和4年3月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920

編集: 清水監督官詰所 清水立体安全協議会

担当: 青木あすなろ建設(株)

白根 央



工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

完成工事

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所 Twitter
@mlit_shizukoku


道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載




静清バイパス 清水立体 3月・4月 交通規制案内

※ 略図はイメージです。



【凡例】

- 歩道・路肩規制
- 車線規制
- 通行止め
- No.〇〇: 表面工事一覧番号



No.14

上り線: 副道通行止め(終日)
歩行者・自転車、車両ともに通行できません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No.5

清水IC北西側市道: 通行止め(終日)
引き続き、市道通行止め規制を行います。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No.13

上り線: 副道通行止め(終日)
車両の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No.10

市道(地下道): 車両通行止め(夜間)
3月中旬に車両通行止め規制を行い、
地下道に計測機器の取付を行います。

No.6

オフランプ(東京・名古屋方面): 車線規制(終日)
引き続き、路肩減少規制をして作業を行います。

No.22

上下線: 車線規制(夜間)
夜間、中央分離帯に近い第2車線を
規制して作業を行います。

No.19

上下線: 車線規制(夜間)
夜間、中央分離帯に近い第2車線を
規制して作業を行います。

No.20

工事用道路(上り): 閉鎖(終日)
横砂北交差点、大型の左折迂回路の一時閉鎖
を行っていますが3月15日頃に開放予定です。
現地迂回路看板に沿って横砂北交差点にて迂
回をお願い致します。

No.10

横断歩道通行止め(終日)
下り線: 副道通行止め(終日)
交差点西側の横断歩道は、歩行者
自転車ともに通行できません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い
致します。

No.10

八坂西町八坂北一丁目線地下道
主要地方清水停車場
高橋庵原往還線地下道

No.10

下り線: 対面通行規制(夜間)
3月24日(木)に下り線にて片側1車線の
対面通行規制を実施し作業を行います。
4月から月に2回程度対面通行規制を実
施し作業を行います。

No.9, No.10

上下線: 車線規制(夜間)
夜間、中央分離帯に近い第2, 第3車線を
規制して作業を行います。

No.17

上下線: 車線規制(夜間)
夜間、中央分離帯に近い車線を規制して
作業を行います。

No.18, No.27

上下線: 車線規制(夜間)
夜間、中央分離帯に近い第2, 第3車線を
規制して作業を行います。
県道清水インター線(夜間)
夜間、歩道に近い車線を規制して作業を
行います。

No.22

清水富士宮線バイパス
車線運用変更
清水インター線
右折レーン1車線閉鎖
庵原交差点
自転車横断帯 通行禁止
→千日原交差点へ迂回願います。

庵原交差点

