



静清バイパス 清水立体 工事だより 第52号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
今回（第52号）は、10月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めてまいりますので、
ご理解の程、宜しくお願いいたします。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

清水IC地区



清水IC フランプP2橋脚 施工状況

No.1
あおみ建設(株)



坪内 博

上り線の旧清水IC進入路入口付近においてフランプ橋脚梁部の施工を行います。
10月から支保工作業を行います。

八坂・庵原地区



八坂高架橋 主桁架設完了状況

No.4
JFEエンジニアリング(株)



安田 恭之助

3/23から進めてきた主桁の運搬・架設が9/15に完了となりました。
引き続き夜間作業で鋼床版の架設と足場の組立を進めてまいります。

No.7
青木あすなろ建設(株)



白根 央

西久保交差点の西側でP23橋脚、P25橋脚の橋脚工事を行っています。
10月もコンクリート工事をを行います。

工事一覧表

番号	工事名	施工会社	連絡先
1	令和元年度 1号清水立体 清水西道路建設工事	あおみ建設(株)	現場代理人：坪内 博 ☎054-340-4360
4	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事	JFEエンジニアリング(株)	現場代理人：森 智広 ☎054-340-1356
6	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋東側下部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：島原朗広 ☎054-340-6228
7	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事	青木あすなろ建設(株)	現場代理人：白根 央 ☎054-340-6570
8	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：神野勝樹 ☎054-395-8077
9	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事	日鋪建設(株)	現場代理人：真藤浩策 ☎052-746-9162
11	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業(株)	現場代理人：近藤超世 ☎050-5444-7265
12	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人：辻井愛也 ☎054-376-5538
14	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事	五光建設(株)	現場代理人：小澤紳吾 ☎054-388-9300
17	令和3年度 1号清水立体 横砂跨道橋鋼上部工事	瀧上工業(株)	現場代理人：山口武留 ☎054-340-2285
19	令和3年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人：樋口 要 ☎054-366-5814
20	令和3年度 1号清水立体 飯田OFFランプ橋PC上部工事	川田建設(株)	現場代理人：阿部誠之 ☎054-395-8034
21	令和4年度 1号清水立体 清水地区舗装工事	静和工業(株)	現場代理人：大澤真吾 ☎054-376-4751
22	令和4年度 1号清水立体 飯田ONランプ橋PC上部工事	株式会社鋼工業	現場代理人：岡田裕仁 ☎054-395-9008
23	令和4年度 1号清水立体 清水地区東舗装工事	花菱建設(株)	現場代理人：漆畑光美 ☎054-245-3366

工事位置図



清水立体10月・11月の交通規制案内を裏面に記載しています。

※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

飯田地区



飯田高架橋 鋼橋上部拡幅工施工前

No.17
瀧上工業(株)



山口 武留

飯田東小学校前(下野東交差点)で、飯田高架橋拡幅工事を施工します。
10月から工事を開始します。
横砂地区におきましては12月から鋼橋上部工事を施工します。

尾羽・横砂地区



横砂地区(東京側を望む) 補強土壁施工

No.19
鈴与建設(株)



樋口 要

9月で尾羽地区地盤改良工事は完了しました。
横砂地区については、補強土壁の施工が10月下旬に完了予定で、その上に乗る剛性防護柵工(L型擁壁)に着手していきます。

No.8
日本車輛製造(株)



神野 勝樹

10月18日から、横砂北交差点から千日原交差点の間で、夜間対面通行規制をおこなって、鋼製梁を架設します。
詳細は規制看板をご確認ください。

令和4年10月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920

編集：清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当：川田建設(株)
長尾 宏紀

工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

完成工事

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所 Twitter
@mlit_shizukoku

道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載



静清バイパス 清水立体 10月・11月 交通規制案内



※ 略図はイメージです。

第1車線規制(夜間)
規制の際は、第2車線が
通行できるようになります。

清水富士宮線バイパス
第1車線の運用形態を変更し、規制を終了しました。

千日原交差点～尾羽交差点
10月下旬ごろ～
右記と同様な夜間対面通行規制を
千日原交差点から尾羽交差点付近で実施します。
詳細については別途配布します。

副道通行止(終日)

市道通行止(終日)

路肩規制(終日)

第2・第3車線規制(夜間)

第2車線規制(夜間)

上り線:幅員減少 路肩規制
終日
上り線にて幅員減少・路肩規制を
実施し作業を行います。

文
飯田東小

清水IC西
交差点

至 東名高速道路
清水IC

路肩規制

西久保
交差点

庵原
交差点

千日原
交差点

尾羽
交差点

横砂北
交差点

(仮)横砂
交差点

至 東京
東海道新幹線

至 名古屋

至 名古屋

至 東京

歩道の形状を
変更しています。

1/2車線規制(夜間)

9月下旬より
夜間、本線の下り線にて、2車線のうち1車線
を規制して舗装工事を行います。

下り線:1/2車線規制(夜間)
10月11日(火)～
下り線にて1/2車線規制にて作業を実施
した後に幅員減少、路肩規制をして作業
を行います。

清水停車場線:車線規制(夜間)
夜間、清水停車場線の右折車線を1車線規制します。

県道清水インター線(夜間)
夜間、歩道に近い車線を規制して作業を
行います。

県道清水インター線(終日)
右折レーン2車線のうち1車線を閉鎖しています。

庵原交差点:自転車横断帯
9月9日(金)より通行可能(昼間)
工事中(夜間)のみ通行禁止
→千日原交差点へ迂回願います。

※詳しくは静岡国道事務所のホームページをご覧ください。

【凡例】

- 路肩規制
- 車線規制
- 通行止め

国道1号 静清バイパス
夜間対面通行規制のお知らせ

立体化工事に伴う鋼製梁の架設作業のため、下記のとおり交通規制を実施します。
工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
対面通行規制の形態は、裏面の通行規制図をご参照ください。

【規制箇所】横砂北交差点 ～ 千日原交差点 (静岡市清水区尾羽地内)

【規制内容】夜間対面通行規制(上下線)

【規制期間】10月18日(火)～25日(火)
※上り線対面通行:3日間 下り線対面通行:3日間
※予備日 10月26日(水)、10月27日(木)

【規制時間】夜 21時～翌朝 6時まで

※上記の期間以外は通常どおり通行できます。
※気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。

上り線対面通行時

下り線対面通行時

