

No.16 日本車輛製造㈱			No.14 五光建設㈱	No.21 静和工業㈱
和田 昌浩 西久保交差点から庵原交差点間の4橋脚について鋼製梁工事を行います。 交通規制等でご迷惑をおかけします。	P17~P20橋脚 施工前	P16橋脚 施工状況	西島 龍之介 庵原交差点の西側でP16橋脚の橋脚工事を行っています。 11月は、コンクリート打設を行った後、埋戻しを夜間工事で行います。	大澤 真吾 9月下旬より千日原交差点付近から清水IC西交差点付近の舗装工事を行っています。 12月下旬頃まで引き続き工事を行う予定です。

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
1	令和元年度 1号清水立体 清水西道路建設工事	あおみ建設㈱	現場代理人：坪内 博 ☎054-340-4360
4	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事	JFEエンジニアリング㈱	現場代理人：森 智広 ☎054-340-1356
6	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋東側下部工事	日本車輛製造㈱	現場代理人 島原順広 ☎054-340-6228
7	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事	青木あすなろ建設㈱	現場代理人：白根 央 ☎054-340-6570
8	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造㈱	現場代理人：神野謙樹 ☎054-395-8077
9	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事	日鋪建設㈱	現場代理人：真鍋浩策 ☎052-746-9162
11	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業㈱	現場代理人：近藤紀世 ☎050-5444-7265
12	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工㈱	現場代理人：辻井愛也 ☎054-376-5538
14	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事	五光建設㈱	現場代理人：西島龍之介 ☎054-388-9300
16	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西鋼製梁工事	日本車輛製造㈱	現場代理人：和田昌浩 ☎054-340-4650
17	令和3年度 1号清水立体 横砂跨道橋鋼上部工事	瀧上工業㈱	現場代理人：山口武留 ☎054-340-2285
19	令和3年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事	鈴与建設㈱	現場代理人：樋口 要 ☎054-366-5814
20	令和3年度 1号清水立体 飯田OFFランプ橋PC上部工事	川田建設㈱	現場代理人：阿部義之 ☎054-395-8034
21	令和4年度 1号清水立体 清水地区舗装工事	静和工業㈱	現場代理人：大澤真吾 ☎054-376-4751
22	令和4年度 1号清水立体 飯田ONランプ橋PC上部工事	㈱安部日鋼工業	現場代理人：岡田裕仁 ☎054-395-9008
23	令和4年度 1号清水立体 清水地区東舗装工事	花菱建設㈱	現場代理人：漆畑光美 ☎054-245-3366



飯田OFFランプ橋 施工状況

飯田OFFランプの橋梁上部工を施工しています。
R4年10月に初回のコンクリート打設を行いました。
年内にあと1回打設予定です。

川田建設株式会社

長尾 宏紀

飯田OFFランプの橋梁上部工を施工しています。
R4年10月に初回のコンクリート打設を行いました。
年内にあと1回打設予定です。

P10橋脚付近 橋桁架設状況	No.12 高田機工(株) 辻井 愛也 千日原交差点付近の橋梁上部工を施工しています。 R4年10月31日から橋桁の架設作業を開始しました。 R5年5月頃まで引き続き架設を進めて行く予定です。	No.11 アイサワ工業(株) 久壽米木 郁也 8月初旬より開始した本線A1橋台は、11月初旬に最終コンクリートを打設しました。11月初旬から、新たにランプ橋台・擁壁の施工を進めていきます。
---	---	--

 静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

 静岡国道事務所 Twitter
[@mlit_shizukoku](https://twitter.com/mlit_shizukoku)

 道路緊急ダイヤル [#9910](tel:9910)




静清バイパス 清水立体 11月・12月 交通規制案内



※ 略図はイメージです。



※詳しくは静岡国道事務所のホームページをご覧ください。



【凡例】

- 路肩規制
- 車線規制
- 通行止め

※舗装修繕の為、上図以外箇所についても規制を行う可能性があります。

副道通行止(終日)

路肩規制(終日)

上り線:幅員減少 路肩規制
終日
上り線にて幅員減少・路肩規制を実施し作業を行います。

文飯田東小

清水IC西交差点

市道八坂町大田切線

八坂一丁目二丁目
往還線地下道

第2・第3車線規制(夜間)

至 東名高速道路
清水IC

路肩規制

西久保交差点

庵原交差点

第2車線規制(夜間)

千日原交差点

尾羽4号線

尾羽1号線地下道

袖師尾羽線地下道

尾羽交差点

新設横砂地下道

横砂北交差点

至 東京
東海道新幹線

(仮)横砂交差点

至 名古屋

歩道の形状を変更しています。

1/2車線規制(夜間)

下り線:1/2車線(夜間)
11月15日~18日
夜間、本線の下り線にて、2車線のうち1車線を規制して工事を行います。

下り線:幅員減少 路肩規制
終日
下り線にて幅員減少・路肩規制を実施し作業を行います。

第2・第3車線規制(夜間)

県道清水インター線(夜間)
夜間、第一車線を規制して作業を行います。

清水停車場線:車線規制(夜間)
夜間、清水停車場線の右折車線を1車線規制します。

県道清水インター線(終日)
右折レーン2車線のうち1車線を閉鎖しています。