



静清バイパス 清水立体 工事だより 第54号



【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
今回（第54号）は、12月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、
ご理解の程、宜しくお願ひいたします。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

八坂・庵原地区

No.10
日本車輛製造(株)



近藤 弘基

R4年12月からR5年8月
まで、清水ICから西久保交
差点付近にかけてP24・
P25・P26橋脚の、鋼製
梁工事を行っています。



P24~P26橋脚 施工前



P14橋脚 施工状況

No.9
日鋪建設(株)



内藤 達央

庵原交差点東側のP14橋
脚コンクリート工事は完了
しました。
12月は、埋戻し・覆工板
撤去・舗装・排水工事を
夜間で行います。

No.21
静和工業(株)



大澤 真吾

12月より、庵原川西側～
清水IC西交差点的西側に掛
けて、夜間にて歩道舗装・
車道舗装を行います。

工事一覧表

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
1	令和元年度 1号清水立体 清水西道路建設工事	あおみ建設(株)	現場代理人：坪内 博 ☎054-340-4360
4	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事	JFEI「ツ」アソシエ(株)	現場代理人：森 智広 ☎054-340-1356
6	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋東側下部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：島原昭広 ☎054-340-6228
7	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事	青木あすなろ建設(株)	現場代理人：青木 央 ☎054-340-6670
8	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：神野勝樹 ☎054-395-8077
9	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東側下部工事	日鋪建設(株)	現場代理人：真鍋浩英 ☎052-746-9162
10	令和3年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：近藤弘基 ☎054-340-7557
11	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業(株)	現場代理人：近藤起世 ☎050-5444-7265
12	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人：辻井愛也 ☎054-376-5638
13	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事	名村・日塔特定建設工事共同企業体	現場代理人：古賀誠也 ☎050-5530-4451
14	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西側下部工事	五光建設(株)	現場代理人：西島龍之介 ☎054-388-9300
16	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西側鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：和田昌浩 ☎054-340-4650
17	令和3年度 1号清水立体 横砂踏道橋鋼上部工事	瀧上工業(株)	現場代理人：山口武留 ☎054-340-2285
19	令和3年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人：樋口 要 ☎054-366-5814
20	令和3年度 1号清水立体 飯田OFFランプ橋PC上部工事	川田建設(株)	現場代理人：阿部義之 ☎054-395-8034
21	令和4年度 1号清水立体 清水地区舗装工事	静和工業(株)	現場代理人：大澤真吾 ☎054-376-4751
22	令和4年度 1号清水立体 飯田ONランプ橋PC上部工事	機安部日鋼工業(株)	現場代理人：岡田裕仁 ☎054-395-9008
23	令和4年度 1号清水立体 清水地区東側舗装工事	花菱建設(株)	現場代理人：漆堀光美 ☎054-245-3366

令和4年12月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920

編集：清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当：静和工業(株)
大澤 真吾

工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

完成工事

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所 Twitter
@mlit_shizukoku


道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載

工事位置図



飯田地区



飯田OFFランプ橋 施工状況

No.22
(株)安部日鋼工業



渡邊 健治

飯田ONランプの橋梁上部工
を施工しています。
R4年12月に1回目の本体
コンクリート打設を行います。

尾羽・横砂地区



P3・P4橋脚 施工完了

No.8
日本車輛製造(株)



神野 勝樹

R4年5月より尾羽交差点の西
側にあるP3・P4橋脚の鋼製
梁工事を施工してきましたが、
おかげさまで完了しました。ご協
力ありがとうございました。

No.13
名村・日塔特定建設工事共同企業体



古賀 誠也

R5年1月からR6年2月まで
尾羽交差点～庵原川付近にか
けて鋼橋上部工事を施工しま
す。夜間にて作業構台の組立
作業を行います。



静清バイパス 清水立体 12月・1月 交通規制案内



※ 略図はイメージです。

国道1号 静清バイパス
夜間対面通行規制のお知らせ

【規制箇所】 尾羽交差点 ～ 庵原交差点 (静岡市清水区尾羽～庵原地内)

【規制期間】 令和5年1月10日(火) ～ ※土、日は規制を行いません。

【規制時間】 夜 21時 ～ 翌朝 6時まで


※上記の期間以外は通常どおり通行できます。
※気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。

上り対面通行時

下り対面通行時

庵原交差点付近においては、作業内容により規制形態を変更する場合があります。

※詳しくは現地の標示看板をご覧ください。



※舗装修繕の為、上図以外箇所についても規制を行う場合があります。