



静清バイパス 清水立体 工事だより 第55号



【はじめに】

新年、あけましておめでとうございます。
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今回（第55号）は、1月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めてまいりますので、ご理解の程、宜しく
お願い致します。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

八 坂 ・ 庵 原 地 区

No.4
JFEエンジニアリング(株)



安田 恭之助

橋の架設作業は完了して
おります。
令和5年1月は壁高欄の
コンクリート打設と塗装
作業などを行います。



八坂高架橋 壁高欄施工状況



P23橋脚 仮舗装状況

No.7
青木あすなろ建設(株)



柴田 也寸志

西久保交差点の西側で
P23橋脚、P25橋脚のコン
クリート工事が完了し
ました。1月より仮設材の
撤去、仮舗装を行い、そ
の後、本舗装に打ち替え
る工事を行います。

No.6
日本車輛製造(株)



島原 朋広

橋脚上段部の鋼製部材を地
上に組立しています。
R5年1月中旬より夜間作業
にて大型クレーンを使用し
て架設します。R5年2月は
橋脚梁部分の組立を行いま
す。

工事一覧表

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
1	令和元年度 1号清水立体 清水西道路建設工事	あおみ建設(株)	現場代理人: 坪内 博 ☎054-340-4360
4	令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事	JFEエンジニアリング(株)	現場代理人: 森 智広 ☎054-340-1356
6	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋東側下部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人: 島原朋広 ☎054-340-6228
7	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事	青木あすなろ建設(株)	現場代理人: 白根 央 ☎054-340-6570
9	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東側下部工事	日鋪建設(株)	現場代理人: 真鍋浩策 ☎052-746-9162
10	令和3年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人: 近藤弘基 ☎054-340-7557
11	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業(株)	現場代理人: 近藤超世 ☎050-5444-7265
12	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人: 辻井愛也 ☎054-376-5538
13	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事	名村・日塔特定建設工事共同企業体	現場代理人: 古賀誠也 ☎050-5530-4451
14	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西側下部工事	五光建設(株)	現場代理人: 西島龍之介 ☎054-388-9300
16	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西側鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人: 和田昌浩 ☎054-340-4650
17	令和3年度 1号清水立体 横砂跨道橋鋼上部工事	瀧上工業(株)	現場代理人: 山口武留 ☎054-340-2285
19	令和3年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人: 樋口 要 ☎054-366-5814
20	令和3年度 1号清水立体 飯田OFFランプ橋PC上部工事	川田建設(株)	現場代理人: 阿部義之 ☎054-395-8034
21	令和4年度 1号清水立体 清水地区舗装工事	静和工業(株)	現場代理人: 大澤真吾 ☎054-376-4751
22	令和4年度 1号清水立体 飯田ONランプ橋PC上部工事	株式会社日鋼工業	現場代理人: 岡田裕仁 ☎054-395-9008
23	令和4年度 1号清水立体 清水地区東舗装工事	花菱建設(株)	現場代理人: 漆畑光美 ☎054-245-3366

令和5年1月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920

編集: 清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当: (株)安部日鋼工業
渡邊 健治

工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

完成工事

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所 Twitter
@mlit_shizukoku

道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載

工事位置図



飯 田 地 区



飯田高架橋 下り線 施工状況

No.17
瀧上工業(株)



山口 武留

下野東交差点付近にて、P7
～P10間の静清バイパス上
下線道路拡幅工事を行っ
ていきます。1月は、既設桁
の孔明け作業を行います。

尾 羽 ・ 横 砂 地 区



P6～P13橋脚 橋桁 (G3) 架設状況

No.12
高田機工(株)



辻井 愛也

R4年10月から庵原川～庵原
交差点付近の橋桁架設を行っ
てきました。R5年1、2月は、
これまでに完了した橋桁を国
道1号上に横移動する予定で
す。これに伴って夜間対面通
行規制を行います。

No.11
アイサワ工業(株)



下鍛治 泰一


本線A1橋台がR4年12月下
旬に足場解体が終わり、施工
が完了しました。
今後はA1橋台に隣接する橋
台（上下線）の施工を進めて
いきます。



静清バイパス 清水立体 1月・2月 交通規制案内




※ 略図はイメージです。



国道1号 静清バイパス 夜間対面通行規制のお知らせ

【規制箇所】 尾羽交差点 ～ 庵原交差点 (静岡市清水区尾羽～庵原地内)
【規制期間】 令和5年1月10日(火) ～ ※土、日は規制を行いません。
【規制時間】 夜 21時 ～ 翌朝 6時まで
※上記の期間以外は通常とおり通行できます。
※気象状況、作業の進捗状況等により期間を変更する場合があります。



※詳しくは現地の標示看板をご覧ください。

※舗装修繕の為、上図以外箇所についても規制を行う場合があります。