



静清バイパス 清水立体 工事だより 第59号



【はじめに】
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
5月の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。

夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解の程、
宜しくお願い致します。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

八坂・庵原地区

No.6
瀧上工業(株)



庵原高架橋東鋼製梁 工事進捗状況

柿木 建二
4月より工事を開始しております。5月上旬に夜間規制を行い、梁の組立作業を完了します。6月上旬まで屋間作業で溶接作業を行います。

No.1
日本車輛製造(株)



清水IC第2高架橋東鋼下部 工事進捗状況

島原 朋広
昨年6月より工事を開始しておりましたが、全ての部材の組立が完了しました。5月中旬ごろより夜間交通規制を実施して作業用の足場を解体し工事完了となります。

No.7
日本車輛製造(株)



田島 貴裕

おかげさまで、4/20夜間の対面通行にて全部材の架設を終了しました。その後はボルト締付と塗装を行って、連休明けから足場を順次解体していきます。

工事一覧表

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
1	令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋東鋼下部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人 島原朋広 ☎054-340-6228
2	令和3年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人 近藤弘基 ☎052-882-3316
3	令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事	アイサワ工業(株)	現場代理人: 近藤起世 ☎050-5444-7265
4	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人: 辻井愛也 ☎054-376-5538
5	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事	名村・日塔特定建設工事共同企業体	現場代理人: 古賀誠也 ☎050-5530-4451
6	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東鋼製梁工事	瀧上工業(株)	現場代理人: 斎藤雅俊 ☎054-340-2285
7	令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋西鋼製梁工事	日本車輛製造(株)	現場代理人: 和田昌浩 ☎054-340-4650
8	令和3年度 1号清水立体 横砂踏道橋鋼上部工事	瀧上工業(株)	現場代理人: 山口武留 ☎054-340-2285
9	令和3年度 1号清水立体 飯田OFFランプ橋PC上部工事	川田建設(株)	現場代理人: 阿部義之 ☎054-395-8034
10	令和4年度 1号清水立体 飯田ONランプ橋PC上部工事	(株)安部日鋼工業	現場代理人: 岡田裕仁 ☎054-395-9008

工事位置図



清水立体5月の
交通規制案内を裏面に
記載しています。

※上記図面はイメージであり、
今後変更する場合があります。

令和5年5月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920
編集: 清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当: 瀧上工業株式会社
柿木 建二

工事進捗凡例

- 新規着手工事
- 施工中
- 今回完成工事

飯田地区

No.8
瀧上工業(株)



飯田高架橋 工事進捗状況

山口 武留
下野東交差点付近にて、P7~P10間の静清バイパス上下線を施工しています。現在、P8・P10の支取換工事を行っており、5月も引き続き支取換の取換を行います。

No.9
川田建設(株)



長尾 宏紀

飯田OFFランプのPC橋上部工を施工しています。橋の本体工事が完了しました。引き続き、安全第一で作業しますので、ご協力お願いします。

尾羽・横砂地区

No.5
名村・日塔特定建設工事共同企業体



尾羽第2高架橋 工事進捗状況

古賀 誠也
P4-P5橋脚間(庵原川渡河部)の橋桁を送出し架設工法で施工中です。5月に送出し架設が完了し、足場組立、二次部材取付け後、P3-P4間の橋桁の架設を行います。

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>
静岡国道事務所 Twitter
[@mlit_shizukoku](https://twitter.com/mlit_shizukoku)
道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載



-  : 路肩規制
-  : 車線規制
- : 通行止め