



静清バイパス 清水立体 工事だより 第68号



【はじめに】
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
今回（第68号）は、2月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。



清水インター付近・庵原地区

No.15
日鋪建設（株）



佐々木 美沙夫

1月より橋脚基礎の鋼管杭打込みを行っています。
2月も引き続き、鋼管杭の打込みを行います。



清水IC下部工事 工事進捗状況

No.13
日本車輛製造（株）



和田 昌浩

庵原交差点から名古屋側にて、仮の支保工と橋脚足場の組立を行っていて、2月には中央分離帯内で橋桁を組み始めます。

工事一覧表

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
4	令和3年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人：類家 慧史 ☎054-376-5538
5	令和3年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事	名村・日塔特定建設工事共同企業体	現場代理人：山根 茂雄 ☎050-5530-4451
8	令和3年度 1号清水立体 横砂跨道橋鋼上部工事	瀧上工業(株)	現場代理人：上田 晃正 ☎054-340-2285
9	令和3年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋鋼上部工事	(株)Hインフラシステム	現場代理人：杉山 久晴 ☎054-395-9281
12	令和4年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋鋼上部工事	古河産機システムズ(株)	現場代理人：荒川 秀 ☎未定
13	令和4年度 1号清水立体 庵原高架橋鋼上部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：奥田 晃則 ☎054-340-4650
14	令和4年度 1号清水立体 飯田地区北道路建設工事	静和工業(株)	現場代理人：落合 由弥 ☎054-395-8034
15	令和5年度 1号清水立体 清水IC下部工事	日鋪建設(株)	現場代理人：川合 恵介 ☎054-625-5011
16	令和5年度 1号清水立体 道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人：樋口 要 ☎054-366-5814
17	令和5年度 1号清水立体 尾羽COFFランプ橋鋼上部工事	宇野重工(株)	現場代理人：黒石 大智 ☎未定
21	令和5年度 1号清水立体 飯田地区南道路建設工事	平井工業(株)	現場代理人：深澤 美希 ☎054-209-2503



令和6年2月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920
編集：清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当：日鋪建設
佐々木 美沙夫

工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

今回完成工事

飯田地区



飯田地区北道路建設工事 工事進捗状況

No.14
静和工業(株)



落合 由弥

飯田東小学校南側で側道上り線の工事を行っています。
現在補強土壁という擁壁工事をしています。

尾羽・横砂地区



尾羽第2高架橋上部工事 工事進捗状況

No.5
名村・日塔特定建設工事共同企業体



山根 茂雄

1月は工事再開に向けて、準備工及び場内の整理・片付けを行うとともに、架設完了区間のP4～P5径間で橋桁間の足場組立を行っていました。
2月から本格的に工事再開となり、P4～P5径間の足場改良や継手作業の他、P5～P6径間の仮設備を組立て後、2月下旬に橋桁の架設を行う予定です。


静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所 X (旧Twitter)
@mlit_shizukoku

道路緊急ダイヤル #9910



清水立体交通規制情報 裏面に記載

※ 略図はイメージです。



2月予定

静清バイパス 清水立体 2月 交通規制案内



第1・第2車線規制(夜間)



副道通行止(終日)

第2車線規制(夜間)

市道通行止(終日)

第2・第3車線規制(夜間)

第2車線規制(夜間)



国道1号 静清バイパス
夜間対面通行規制のお知らせ

立体化工事に伴う橋梁架設工事のため、下記のとおり交通規制を実施します。
工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
対面通行規制の形態は、裏面の通行規制図をご参照ください。


【規制箇所】横砂北交差点 ～ 清水IC西交差点 (静岡市清水区横砂～八坂東地内)

【規制内容】夜間対面通行規制

【規制期間】令和6年2月1日(木) ～ 2月29日(木)

※土曜 21時～翌朝6時・日曜 21時～翌朝6時は、規制を行いません。
※気象状況等により規制を中止および延期する場合があります。
※作業の進捗状況により、規制区間を短縮する場合があります。
※規制については、現地の案内に従ってください。

【規制時間】21時～翌朝6時まで
※同様の規制を令和6年3月以降も実施予定です。



詳しくは、静岡国道事務所のHPをご覧ください。
また、道路をご利用の際は、現地の案内看板に従って走行して下さい。

※ 上下線ともに、工事の進捗により、規制車線を変更する場合があります。
(いかなる場合でも、1車線は通行可能です。)

【凡例】

- 路肩規制 (Green hatched rectangle)
- 車線規制 (Blue hatched rectangle)
- 通行止め (Red hatched rectangle)
- 形状変更 (Yellow rectangle)